Project Proposal to Get a Grant from EU Funds to Purchase Bridge Crane by Žejdlík, Jan
- 
,,
VSB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta metalurgie a materiáIového inženýrswí












1. Popište podstatu projektu, jeho cyklus a projektové íízertl.
2. Popište možnosti financování projelaů v České republice se zaměřením na strukturální fondy EU pro
podporu podnikání v České republice.
3. Na základě vhodného operačního programu ze strukturálních fondů EU sestavte projektovou žádost na
mostoqý jeřáb pro rozvoj hydraulického sřediska.
4. Zhodnotte rizika plynoucí z plánované investice.
5. Doporučte náhradní plán v pffpadě zamítnuť dotace.
Seznam doporučené odborné literatury:
1. DOLEŽAL, Jan, t<RÁtxÝ, Jiří, CINGL, ondřej. 5 kroků k úspěšnému projektu. praha: Grada
Publishing, 2013.
2. REŽŇÁKOVÁ, Mária. Efektivní financování rozvoje podnikíní. Praha: Grada Publishing, 2012.
3. MAREK, Dan, KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů sťukturálních fondů Evropské unie.
Barrister & Principal, 2009.
Formiální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.








N3922 Ekonomika a řízení pnimyslových systémů
6208T123 Ekonomika a management v průmyslu




prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
I.
Diplomovou pnací (d;áte jen DP} se ovčfují vědomogti a dovednosti, ktefé studcnt získal







3. Záxdy pť§ vypracováni DP 8. §canam použité literatury
4. Prohlri§rrí + mígopfixžré prohlášení 9. Přílohy
5. Abstrakt + §íčová slova česky a anglicky
ad l} Titulní list je korrcipován podte pofudavků příslušné oborové katedry.
ad 2) Originál zadání DP studei* obdrži na svÉ oborové lotcdře.
ad 3) Tyto ůisady púo yypra§ovóní diplomové prácc* ná§l€dují za origiruilem zadání DP.
{*?-áreráy p§ v}?r.cování diplonrové práce" jsou ke s*aření na webových stninkách
frkulty).
ad 4} prohlášení + místopříseáró proh§§cní rrapsanó na rylr{§ním lisnr (ke sažení na webových
stránk&h fakrlty} a vlastnoručd podcpsané studentům s uyedením data odcvzdáni DP.
V případě, žc DP vyclziai re splup*ice sjinými pcivnickými a $ziclc$rti osobami a
obsahuj* citlivé údajc, jc na zvláštrrím listě vlož*no prohlá&ní spolupracujíci právnické
nebo §zické osoby o souhlas! m zveřcjněním DP.
ad 5) Abstralú a klíčová slova jsou uvcdena na alá§tním listu čcsky a anglicky v rczsahu max. l
§ffiny po obě jarykové t/efirc.
ad S} Obsah DP se uvádí na zvláštním listu. Zahrnuje názvy vfuch ďíslovaných kapitol,
@kapitol a §tatí tcxtové či§i DP, odkaz ía §caum příloh a szrum použité litcratury, s
uvcdcním příslu§né stránky. Pfudpokládá se desctinrre číslování.
ad 7) Tcxtová ěás DP obvykle zahrnuje:
. tJvod, obaahující charakrrisriku řcšerpho problému a cile jcho fušení y souladu sc
zadáním DP;
r vlastní rozpracování Dp {včctně obnázků, tóbul€tq vipočtů) s dílčirni ávěry,
vhodně členěné do kapilol a podkapitol podlc povahy pmblému;
: závér, obmhujíci cclkovi hodrrocení výslcdků Dp z hlcdiska stanovencho zadhiní,
DP budc ryracovr{na v rozsahu min. cca 4§ §líran (včctrÉ obsahu a §cznaínir použité literatury}. V
případč. kdy zadání DP vychází zc spolupnicc sc slbjekty mimo VŠB -TU Ostrava a fu§eni
snrdenta týkající se citlivých &t tpoluprrcujícího subjektu" jc 4racovfuio v §amo§tatné eprávč,
ták zveř€jl#ná č;ást DP btxlc zpracována v rcesahu min, 25 stran a celkov,.ý :ozsah DP btrde min.
45 *lran..
Text musí být napsrin vhodným textovým cditorcrn pďítač€ po jedíre §treně bílého nelesklého
papíru formátu A4 ph rcspcktováni *islcdující doponrčcne úprarry - písmo Times Ncw Roman
l2b; řádkování lJ; tkraje - horní, dolní - 2.3 crn, l€vý - 3 cm, pr:avý 2 cm, zatovnáni do bloku.
Fotografic, schómata. obn{zky" ubulky musí být ďíslovriny g musí na nč být v lext§ poukázáno.
Btdou zařar*ny průbéžnr v textu, pouec jc-li to nczbytně nutne, jako přílohy {viz ad 9}. OdbCI,r1ri
tetminologie práce musí odpovídat platným normárrr. Všmhny ťpďíy musi být pfuhlednč
uspoŘidány tak, aby lfiždý odborník byl schopen pfuzkoušctjejich sprÉvno§t" Matematické vzoťlc€
musí b}t číslovriny {v kula§ch ávorkrfoh}. U vzorcůo ůdajů a hodrre pňevzatých z odborrp
litcratury nebo z praxc musí být uvedcrr jejich pramea - u literanrry citován čísctným odknzcm (v
hranatých ávortách) na §czruín použité lileratury- Ncdostatky vc epůsobu vyjadřováni,
ncdortatky gramatické, ncopravené chyby v tcxtu molmu snížit klasiíikaci pnicc.
ad8) DP hdc absahovat alcspcí 15 litcnirních odkazů, ztoho ncjmérxĚ 5 vněktcrÉm ze
svčtovjcbja;yků.
§caum použité literatury sc píše na plrá§tním listč. Citeci tlt*retury jc nntuo uv§dět
dů§lódřč v eoulqdu s č§N I§O 690. Na práce uvcderť v §emamu použité literatury mu*í
b;ýt uvedcn odkfiz v ícxtu DP.
ad 9} Přítohy budou obnahovat jr. r ry části (spcciálni ťpďty, zdmjové texty programů aj.), lÉ€ť€
nclze vřrodnč včlenit do vlasfií tcxt§ťé čristi nat' z důvodu aráty smzumitelnosti.
ilI.
Diplomovou práci studeirt úavzóá vc dvott knihařsky svrizaných vyhotovcních- pkud
kátcdia garrntujíci stdijni obor muťíjiný pďet lýíÉjší dcsky brdou označcny taktc:
nalmfu: Ylw*rú š*oůa báftshi - Technichi unh,erzita Oslraw




í}! !,l.íj \jí]í, í j,§. i{';;
.l*rlrii** :r ;:;"fylllr*:ď
Kromč tčchto dvou loihařsky svázaných v:ni*ů odevzdá snrdent komplctrrí DP také
v elektrofiické fornrč d§ lS EDI§ON. Pnicc vložcrrá v clektronické ť§rmě dó l§ EDI§ON sc musí
acela shodovat s prací odeyzdanou v ti§tčn€ formč. Po vloženi DP do t§ §D:§ON bude pmvcdena
jcjí kontrola na plagiátorství. 
Iv.
Ncsplnčrrí vý§c uvcdených ásad pf§ v}?racování diplomové pnicc můfo být důvdcm
nepřijctí pnicc k otňajobč. O ncpřijeíí pnácc k obhajobč roehodujc v tomto případč ganml
příslu§ného sttdijního oboru. Tlto zásady jsou ávazné pro studenty v§ech stud§ních programů a
forerr navranjíciho magistcrského studia Fakulty mctaluryie a rnaeriálového inženýrstvi Vpoké
§koly hiňské - Tachnick§:univerzity Ostrava od akadcmického roku 20l5n0l6.
{}liiJr,r], ii ]{!ji
Prtrí"




jsern byl(a) seznóman(a) s Ťím, že na moji diplornovou próci se plně vťchuje
zókon č. l?t/?ffiCI 5b. - cuŤorský zókon, zejména §35 - užiŤi díla v rómci
občanslcých o nóboženských obřadů, v rómci školních předstovení a užití díla
školního (§60 - školní dílo);
beru no vědomí, 7eVysokó školo bóňskó - Technickó univerzita OsŤrava (dóle
jen VŠB - TUO) mó právo nevýdělečně ke svévnitřní poŤřóě diplomovou prtíci
užít (§35 odsŤ. 3);
souhlasím s Ťím. že diplomovó próce bude grchivovóna v elekŤronická formě v
daŤabózi ÚsŤředni knihovrry VŠg - TUO c jeden výŤisk bude uložen u
vadoucího diplomová próce. §ouhlosím s Ťím, že údoje o diplomovó próci budou
zveřejněny v informočnim systému VŠg-TUO;
bylo sjednono, že s VŠe - TUO, v případě ,ojmu z její strany, uzavřu licenční
smlouvu s opróvněním užit dílo v rozsghu §1? odst. 4 outarskáho zókom;
bylo sjedncno, že užít své dílo - diplomovou práci nebo poslqrtnoui licenci
k jejímu využiŤí mohu jen se souhlcsem VŠB - TUO, kteró je opróvněrre
v takovám přípodě ode mne požadovat přiměřený příspěvek rn úhrodu ndkladŮ,
íďeré byly VŠB - TUO na vyŤvoření dílg vynoložery (cž do jejich skutečrré
výše);
. beru na vědomí, že odevzdónirn své diplomavá próce souhlasím s jejím
zvďejněním podle zákorra č- 11l/l998Sb., o vysokých školóch o o změně o
doplnění dclších zókonů (Zókon o vysokých školóch) bez ohledu nc výsledek
jeji obhajoby.
i{ístopř'rsežně prďrlďuji, že jsem celqr diplorrrana.r próci qprocorol(o}
sanostatně.
V Ostrově \,\,3,c/L




















Touto cestou bych chtěl poděkovat vedoucí mé bakalářské práce Ing. Andrei Sikorové, Ph.D. 
za konzultace, cenné připomínky a odborný dohled. Dále bych rád poděkovat společnosti 
Lesostavby Frýdek – Místek a.s., která mi umožnila vypracovat diplomovou práci a 
podporovala mě po celou dobu studia. 
Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá projektovým řízením a možnostmi financování investic malých a 
středních podniků. Cílem diplomové práce je výběr vhodného finančního nástroje pro 
financování nákupu mostového jeřábu a zpracování projektové žádosti pro zisk dotace. 
Diplomová práce pracuje s metodami hodnocení rizik, matematickými výpočty pro určení 
doby návratnosti projektu, čisté současné hodnoty projektu a vnitřního výnosového procenta. 
Výsledkem diplomové práce je zpracování projektové žádosti pro program Technologie a 
vyhodnocení, zda je vhodné danou investici uskutečnit i bez poskytnutí dotace.  
Klíčová slova 
Projektové řízení; řízení rizik; finanční zdroje; strukturální fondy EU; projektová žádost 
Abstract 
My dissertation deals with a project management and possibilities of funding small and 
medium - sized enterprises. The aim of the dissertation is a choice of suitable financial 
instrument for financing a purchase of a bridge crane and processing of the project proposal 
for receiving a subsidy. The dissertation uses methods of risk evaluation, calculations for 
payback period of the project, net present value and internal rate of return. 
The result of my dissertation is processing of the project application for a programme of 
Technology and evaluation if it is suitable to realize the investment without providing 
subsidy. 
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Po překonání dopadů hospodářské krize, která od roku 2009 negativně ovlivňovala výkonnost 
zahraničních i českých podniků, zažívá Česká republika (ČR) opět pozvolný ekonomický růst 
podporovaný nejen aktivitami velkých firem, ale také rozvojem malého a středního podnikání. 
Malé a střední podniky (MSP) vytvářejí 35 % hospodářského domácího produktu ČR a tvoří 
v českém podnikatelském prostředí většinu firem. [49] Vysoká konkurence, nároky na 
snižování nákladů, nedostatek kvalifikovaných pracovníků nebo také nejistota stabilního trhu 
však nutí MSP vynalézat nová řešení, která by zajistila fungování výrobních procesů a 
ziskovost firmy. Jak již poukázala bakalářská práce autora, mohou MSP pro zlepšení svého 
postavení využívat široké škály finančních nástrojů, které mohou pocházet jak z vnitřních, tak 
vnějších zdrojů. Jedním z nejvíce diskutovaných nástrojů jsou strukturální fondy Evropské 
unie (EU), které znamenají pro členské státy bohatý zdroj finanční pomoci. Ačkoli ČR nepatří 
mezi nejzdatnější uživatele evropských fondů, rostou s každým programovým obdobím 
zkušenosti správců dotačních programů i samotných žadatelů a šance na získání dotace se 
zvyšuje. Velká část operačních programů je především zaměřena na podporu malých a 
středních podniků, aby jim pomohla zlepšit své postavení v konkurenčním prostředí. 
Základem úspěchu pro získání dotace je však kvalitně zpracovaná projektová žádost.  
Diplomová práce se zaměřuje právě na toto téma, kdy je jejím předmětem zvyšování 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků, a to pomocí finanční podpory operačních 
programů strukturálních fondů EU. Práce si klade za cíl vypracovat vhodný podklad pro 
podání projektové žádosti o dotaci, zaměřenou na financování nákupu mostového jeřábu. 
Hlavní motivací pro výběr daného tématu diplomové práce, je autorova snaha podpořit 
podnikatelskou aktivitu v Moravskoslezském kraji, přispět k snížení nezaměstnanosti 
v regionu a především posílit konkurenceschopnost místního podniku vůči regionálním i 
zahraničním konkurentům. Celý obsah diplomové práce je aplikován pro potřeby podniku 
Lesostavby Frýdek – Místek a.s. (dále jen Lesostavby).  
Diplomová práce se řídí následující strukturou. První část nabízí seznámení se společností 
Lesostavby, jejím předmětem podnikání, obchodní činností, postavením v kraji a 
s teoretickým pozadím problematiky konkurenceschopnosti MSP v České republice a 
podáváním žádostí o dotace. Druhá část práce se již zabývá samotným řešením problému 
financování, kdy je vybrán vhodný dotační nástroj a zpracován návrh projektové žádosti. 
Diplomová páce pracuje především s literaturou věnovanou tématice zvyšování 
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konkurenceschopnosti malých a středních podniků, čerpání dotací z evropských fondů a psaní 
projektových žádostí. Čerpáno je také z internetových zdrojů, stránek Agentury CzechInvest a 




2 SPOLEČNOST LESOSTAVBY FRÝDEK - MÍSTEK A.S. 
 Akciová společnost Lesostavby je moderní firmou v Moravskoslezském kraji, která se 
zabývá aktivitami v oblasti stavební výroby, lesnictví a mechanizace. Firma prošla 
historickým zlomem v roce 1992, kdy byl stavební závod Státních lesů transformován na 
samostatnou akciovou společnost. Firma tak mohla navázat nejen na dlouholetou tradici 
sahající do roku 1992, ale také skrze restrukturalizaci reagovat na nové podmínky a vyvinout 
se v moderní podnik. V současnosti tvoří společnost Lesostavby tři divize: divize 
stavebnictví, divize lesnictví a divize dopravy a mechanizace. Na obrázku 1 je znázorněno 
rozložení těchto divizí podle míry využití.  
 
Obr. 1 Využití divizí společnosti Lesostavby 
Oblast stavebnictví je zaměřena na provádění speciálních prací na vodních tocích, výstavbu a 
opravu komunikací, inženýrskou stavbu se zaměřením na zemní práce, kanalizace, parkové 
úpravy či výstavbu sportovních hřišť nebo golfových areálů.  
V oblasti lesnictví jsou prováděny zejména kompletní lesnické práce, jakými jsou těžba a 
přibližování dříví, pěstební práce a produkce lesních školek.  
Divize dopravy a mechanizace zajišťuje veškeré zemní práce, práce se speciálními stroji, 
drobnou mechanizaci a práci s hydraulickými zařízeními. Divize je vybavena velkým 
vozovým parkem terénních nákladních automobilů a stavebními stroji pro veškeré zemní 





1. Stavebnictví Lesnictví Doprava a mechanizace (Středisko hydrauliky)
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společnosti je neustále doplňovat a obměňovat strojní a dopravní park tak, aby byla 
dosahována maximální výkonnost, kvalita prací a také zabezpečena ochrana životního 
prostředí. [16] 
Během svého působení získala firma Lesostavby bohaté zkušenosti ve stavební, lesnické a 
mechanizační činnosti. Díky zkušeným pracovníkům, kvalitnímu strojnímu parku i 
profesionálnímu technickému zázemí byla dosud schopna plnit i technicky velmi náročné 
zakázky. Své aktivity směřuje zejména v rámci regionu Moravskoslezského kraje, ale 
například servisní činnost divize dopravy a mechanizace je díky své specializaci na 
hydraulická zařízení aktivní i v zahraničí.  
Co se týká bezpečnostních standardů, udržuje společnost systém managementu jakosti dle 
normy ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 
14001 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle norem ČSN OHSAS 
18001. Nyní patří firma Lesostavby ke stabilním subjektům a zaměstnavatelům 
v Moravskoslezském kraji. Stabilně zaměstnává firma 254 zaměstnanců (v sezoně 450 až 
500) a její průměrný roční obrat se pohybuje kolem 1 250 000 000 Kč.  [60] 
2.1 Středisko hydraulických systémů  
Jedním z nejvíce aktivních a výkonných částí firmy Lesostavby je Středisko hydraulických 
systémů, které spadá pod divizi Dopravy a mechanizace. Hlavním zaměřením střediska jsou 
především opravy hydraulických nosných jeřábů, samostatná výroba částí hydraulických 
strojů, jako jsou například hydraulické zdvihací válce, výroba podstavců pro hydraulická 
zařízení a inovace částí hydraulických strojů. Dle požadavků zákazníka jsou také sestavována 
hydraulická schémata, podle nichž dochází k výrobě hydraulických zařízení.  
Díky svému zaměření a kvalitě odvedené práce si Středisko hydraulických systémů 
vybudovalo ve svém oboru kvalitní jméno a získalo i významné zahraniční zákazníky, jakými 
jsou rakouský koncern Palfinger, finská společnost Hiab nebo italská firma Fassi. Na českém 
trhu je největším zákazníkem společnost Ostroj, která patří k tradičním zaměstnavatelům 
v Moravskoslezském kraji. Na českém trhu se středisko také pyšní jedinečným postavením 
v zapojování a opravě hydraulických čerpadel švédských značek Sunfab a Parker, s nimiž 




3 PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU 
Celkovou přípravu a realizaci projektů od identifikace základní a hlavní myšlenky až po 
ukončení provozu projektu lze shrnout do následujících čtyř fází: 
 
1. předinvestiční fáze,  
2. investiční fáze, 
3. provozní neboli operační fáze, 
4. ukončení provozu a likvidace. 
 
Každá z těchto fází je pro zajištění úspěšnosti projektu důležitá. Dohromady tyto fáze tvoří 
životní cyklus projektu. [21] 
3.1 Fáze životního cyklu projektu  
Každý projekt se skládá z několika dílčích fází. Tyto fáze se spojují v tzv. životní cyklus 
projektu. Jednotlivé fáze jsou závislé na výsledcích z každé předchozí fáze. Fáze životního 
cyklu projektu jsou graficky znázorněný na obrázku 2. Jednotlivé fáze životního cyklu lze 
popsat následovně: 
  
1. Předinvestiční fáze – je jednou z nejdůležitějších fází celého projektu. Úspěch nebo 
neúspěch celého projektu ve značné míře závisí na informacích marketingové, 
technologické, finanční a ekonomické povahy získaných v předprojektovém období. 
Získání a zpracování těchto informací je velice obtížná a nákladná záležitost, ale 
správným zpracováním lze předejít značným ztrátám souvisejících s prostředky 
vloženými do projektu, který by skončil neúspěchem. Investiční rozhodnutí je 
výstupem celé předinvestiční fáze. Jedná se o rozhodnutí, zda bude projekt realizován 
nebo zamítnut. Účelem této fáze je identifikace příležitostí, odhad přínosů a výdajů 
projektu, výběr alternativ, specifikace zadání a rozpracování vybrané alternativy a 
především rozhodnutí o realizaci projektu.   
 
2. Investiční fáze -  zahrnuje velký počet činností, které tvoří náplň vlastní realizace 
projektu. Mezi tyto činnosti zařazujeme zajištění financování projektu, právní, 
finanční a organizační řešení pro řízení realizace a implementace projektu, vytvoření 
projektového týmu, uzavření příslušných smluv. Investiční fáze může být zahájena po 
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ukončení těchto činností. Výstupem této fáze je celková projektová dokumentace 
včetně investičního plánu.  
 
3. Provozní fáze – je zahájena zkušebním provozem s následným uvedením do plné míry 
využitelnosti. V této fázi dochází ke zdokonalování projektové jednotky a aplikuje se 
také řádná údržba. Projektové řešení provozní fáze zahrnuje modelování hmotně-
energetických procesů výroby, modelování peněžních toků a hodnocení efektů a 
efektivnosti tvorby a užití finančních zdrojů.  
 
4. Ukončení provozu a likvidace – jde o závěrečnou část projektu. S touto fázi jsou 
spojené náklady na likvidaci, ale také příjmy z likvidovaného majetku. Likvidovaný 
majetek může být po ukončení provozu dále prodán. Rozdíl příjmů a výdajů 









Projekt můžeme definovat jako soubor konkrétních aktivit směřujících k naplnění jedinečného 
cíle. Je vymezen časem, finančními, materiálními a lidskými zdroji. Projekt je většinou 
realizován projektovým týmem odborníků v podmínkách neustále nejistoty za využití 
komplexních metod. [58] 
Podle Fialy můžeme projekt definovat jako „výsledek materiální a nemateriální povahy 
založený na strategickém plánu, navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho 
v zájmu vlastníka nebo zadavatele.‘‘ [5] 
Tuto definici dále upřesňuje Rosenau, který o projektu říká, že „existují čtyři typické znaky 
projektu, které, pokud se vyskytují společně, odlišují řízení projektů od jiných manažerských 
činností. Projekty mají trojrozměrný cíl, jsou jedinečné, zahrnují zdroje a realizují se v rámci 
organizace.‘‘ [47] 
Jakýkoliv návrh na projekt je vhodné strukturovaně zformulovat tak, aby byla jasná specifika, 
vstupy a výstupy projektu, časový rámec projektu a finanční rozpočet projektu. K tomuto 
účelu slouží dokument, který se nazývá Logický rámec projektu. Jedná se o nejefektivnější 
způsob, jak celkově zformulovat strategii postupu a zadání projektu. [4] 
3.3 Projektové řízení  
Způsob řízení prostřednictvím projektů nazýváme projektové řízení. Jedná se o komplexní 
koncepci efektivního dosahování projektových cílů, která umožňuje pověřeným osobám 
dosáhnout finální kvality výstupu s minimálními nároky jak na čas, tak i na ostatní využívané 
zdroje. Projektové řízení zahrnuje řízení jednotlivých projektů a vytvoření funkční 
organizační struktury. Mezi své cíle si také klade koordinaci projektů z časového hlediska a 
dostupných zdrojů. [5] 
V odborné literatuře se můžeme setkat s velkým množstvím pojmů charakterizující projektové 
řízení. Všechny se však shodují v hlavní myšlence, že projektové řízení je vynaložení úsilí 
jedinců, kteří v plánovaném čase využijí svých znalostí a metod projektového řízení tak, aby 
došli úspěšně k předem stanovenému cíli. Zároveň je třeba zajistit rovnováhu nejen mezi 
rozsahem prací, časem, náklady a kvalitou, ale také mezi zájmovými skupinami a tím, co od 
výsledku projektu očekáváme. [47] 
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Projektové řízení se v celé řadě podniků využívá v různé míře. Projektově řízené společnosti 
jsou ty, pro jejichž aktivity je typické, že jsou řízeny formou procesů s omezenou dobou 
trvání a s dočasně přidělenými zdroji. Obecně existují dvě hlavní formy těchto společností, 
které:  
• Generují své výkony formou projektů realizovaných pro své zákazníky na bázi 
smluv a kontraktů. Jedná se o společnosti podnikající převážně v oblasti stavebnictví, 
informačních technologií a konzultačních společností. 
 
• Aplikují projektové řízení jako metodu řízení vnitřních operací. Tato metoda se 
nejčastěji vyskytuje pro řízení vývoje nových produktů, investiční činnost, zavádění 
změn a inovací. [52]  
3.4 Organizační struktury  
Organizační struktura je přesné, logické a systémově formulované hierarchické uspořádání 
vztahů mezi jednotlivými pracovními místy v rámci organizačních útvarů. Organizační 
struktura také řeší vztahy mezi útvary v rámci organizace. Určuje vztahy nadřízených a 
podřízených subjektů v organizaci, řeší vzájemné pravomoci, vazby a určuje odpovědnost. Je 
nezbytná pro řízení většího počtu lidí, kteří se můžou podílet na tvorbě projektů vedoucích 
k dosažení cílů organizace. [14]    
 
Mezi základní typy organizačních struktur můžeme zařadit:  
 
1. Liniová organizační struktura: Jde o jedno ze základních organizačních uspořádání. 
Z obrázku 3 je patrné, že pozice a vztahy jsou uspořádány a orientovány vertikálně. 
Každý nadřízený má přesně přidělené podřízené a každý podřízený má jasně 
přiděleného nadřízeného. Výhodou této struktury je jednoznačnost pravomocí a 





Obr. 3 Liniová organizační struktura [17] 
 
2. Funkcionální organizační struktura: Tato struktura je charakteristická uspořádáním, 
ve kterém má pracovník různé nadřízené vedoucí pro různé oblasti fungování 
organizace. Z obrázku 4 vyplývá, že velkou nevýhodou této struktury je, že podřízený 
pracovník může dostávat od různých nadřízených vzájemně odlišné příkazy.  
 
 
Obr. 4 Funkcionální organizační struktura [18] 
 
3.  Štábně - liniová organizační struktura: Jedná se o uspořádání založené na liniové 
struktuře, která je rozšířená o štábní útvary. Tyto útvary zajišťují podporu řídících 
činností pro různé hierarchické úrovně a oblasti fungování organizace. Štábně - liniová 




Obr. 5 Štábně - liniová organizační struktura [18] 
4. Maticová organizační struktura: Maticová organizační struktura vzniká tehdy, 
jestliže liniově štábní struktura je rozšířena o další, doplňkovou strukturu. Tato 
organizační struktura se používá především při řešení jednorázových komplexních 
projektů nebo úkolů. Hlavním přínosem této organizační struktury je, že pracovníci 
v týmech rotují podle problému, takže mohou efektivně reagovat na vznikající 
požadavky. Mezi slabé stránky této struktury můžeme zařadit vysoké náklady na 
zavedení této maticové struktury, neboť vyžaduje vysoké náklady na získání nebo 
zaškolení vedoucích projektů. Maticová organizační struktura je graficky znázorněna 
na obrázku 6.  
 





4 ŘÍZENÍ RIZIK 
V dnešním dynamickém a globálním prostředí je riziko soustavným průvodním jevem 
fungování organizací. Podniky mohou čelit rizikům s čistě negativními důsledky jako požár 
nebo havárie i rizikům, která souvisí s podnikáním, a do nichž podnik vstupuje proto, aby 
dosáhl zisku. Riziko je většinou spojováno s negativními účinky, které můžeme označit za 
hrozbu nebo ztrátu, ale do rizika vstupujeme čistě dobrovolně za účelem získat pozitivní 
výsledky a využít příležitost. 
 
Samotná definice rizika se vyvíjí od dřívějšího pojetí hrozby či ztráty směrem k obecnější 
charakteristice. Například v normách české verze ČSN ISO 31000 Management rizik- 
principy a směrnice je riziko definované jako „účinek nejistoty na dosažení cílů“. [19] 
 
V podnikání se lze setkat s celou řadou rizik. Od rizika tržního, finančního, politického, 
informačního až po riziko bezpečností, zdravotní či environmentální. Jedním z možných rizik 
je také riziko projektové, které odkazuje na účinek nejistoty na dosažení cílů projektu. 
Nejistota je hlavní silou, která vychází ze samotného projektu a může se týkat: 
 
• způsobu řešení výsledného produktu (chápáno jako výrobek či služba), kdy je nutné 
brát v úvahu i jiné alternativní řešení, 
• vytvoření produktu z hlediska kvality a doby trvání, 
• ověření produktu s riziky nesplnění cílových vlastností, která obvykle rostou se 
stupněm novosti produktu, 
• organizace projektu a práce členů týmu. [13] 
Nejistota může dále vycházet také z dalších projektových a neprojektových aktivit podniku. 
Jistým zdrojem nejistoty je i okolní podnikatelské prostředí, kdy cíle projektu mohou být 
ovlivněny nenadálými tržními změnami, legislativními omezeními či změnou chování třetích 
stran.  
 
V konečném důsledku rizika mohou či nemusí ovlivnit cíle projektu, a to jak v negativním, 
tak pozitivním směru. Záměrem každého podniku by však měla být snaha rizika monitorovat 
a kontrolovat tak, aby nebyly cíle projektu ohroženy.  
12 
 
Za tímto účelem se vyvinula disciplína Řízení rizik neboli Risk Management, která se 
zaměřuje na analýzu a snížení rizika pomocí různých metod a technik, které eliminují 
existující nebo odhalují budoucí faktory zvyšující riziko. Cílem řízení rizik je předejít 
negativním jevům, vyhnout se krizovému řízení a zamezit vzniku problémů. [45] 
 
4.1 Charakteristika analýzy rizik 
Prvním krokem procesu snižování rizik je jejich analýza. Pomocí analýzy rizik se zjišťuje 
míra nebezpečí (hrozby), kterým je organizace vystavena, jak moc jsou její aktiva vůči těmto 
hrozbám zranitelná, jak vysoká je pravděpodobnost, že hrozba nastane (zranitelnost) a jaký 
dopad to na organizaci může mít. Aktivum znamená vše, co má pro subjekt hodnotu, která 
může být zmenšena působením hrozby. Odpovědnost za řízení rizik je v organizacích 
rozložena v rámci celého managementu. Nejvyšší odpovědnost má přirozeně vlastník, 
statutární orgán a nejvyšší management (top management) společnosti.  
V malých organizacích je odpovědnost za řízení rizik koncentrována na úrovni statutárního 
orgánu, protože není efektivní zaměstnávat specializovaného manažera rizik na plný úvazek. 
Ve středních a velkých organizacích je odpovědnost rozložena na jednotlivé manažery. Velké 
organizace nebo organizace podnikající v rizikovém prostředí (např. banky, pojišťovny, 
petrochemický a energetický průmysl, letecký průmysl, doprava) mají určeného specialistu 
(manažera rizik). Téměř vždy je řízení rizik spojeno s rolí finančního ředitele, neboť dopady 
rizik (škody) i protiopatření lze finančně vyjádřit a mají dopad na finanční plánování. [12]          
 
Analýza rizik zahrnuje: 
 
• identifikaci aktiv - vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které vlastní, 
• stanovení hodnoty aktiv - určení hodnoty aktiv a jejich význam pro subjekt, 
ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, změny či poškození na existenci či chování 
subjektu, 
• identifikaci hrozeb a slabin - určení druhů událostí, které mohou negativně ovlivnit 
hodnotu aktiv, určení slabých míst subjektu, která mohou umožnit působení hrozeb, 
• stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti- určení pravděpodobnosti výskytu 
hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě.  
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Z analýzy rizik vyplývá několik řešení: 
 
• přijetí vhodných opatření pro zmírnění rizika, 
• akceptování rizika za předpokladu, že jimi není ohrožena činnost organizace, 
• vyhnutí se riziku, 
• přenesení rizika na třetí strany. [13] 
 
4.2 Metody analýzy rizik 
Pro vyjádření analýzy rizik jsou využívány metody, které jsou podle přístupu k řešení 
rozdělovány na kvalitativní a kvantitavní. Kvantitavní metody analýzy rizik slouží k lepšímu 
porozumění nákladů životního cyklu projektu. Tyto metody jsou založeny na číselných 
výpočtech, kdy je riziko nejčastěji vyjádřeno ve formě roční finanční ztráty, která byla 
způsobena působením události a jejím dopadem na činnost organizace. Kvantitativní metody 
vyžadují oproti kvalitativním metodám více času a úsilí, finanční vyjádření rizik je však 
mnohem užitečnější pro jejich zvládání.  
Kvalitativní metody jsou naopak méně náročné na zdroje a čas, a to především proto, že není 
třeba rizika vyjadřovat ve finančních hodnotách. Na druhou stranu to vede k horší kontrole 
nákladů ve fázi zvládání rizik, kdy vybíráme vhodná opatření. [2] 
 
Mezi nejčastěji užívané kvantitativní metody patří například počítačová metodika CRAMM, 
která je používána při analýze rizik v případě, že je vyžadován souhlas s normami ČSN ISO 
IEC/13335 a ISO IEC/17799. Analýza řeší ohodnocení systémových aktiv, seskupení aktiv do 
logických skupin a stanovení hrozeb, působících na tyto skupiny, prozkoumání zranitelnosti 
systému a stanovení požadavků na bezpečnost pro jednotlivé skupiny, na základě čehož jsou 
navržena bezpečnostní opatření. [51] 
 
Setkat se také můžeme s Analýzou stromem událostí (Event tree analysis). Tato analýza 
začíná iniciační událostí a rozvětvuje se na všechny možné následky této události. Cílem je 
určit pravděpodobnost události, která je výsledkem k ní chronologicky vedoucích předchozích 
událostí. Analýzou všech možných výsledků lze určit procento výsledků, které vede k 





• identifikace a definice závažné události, která může vést k nechtěným důsledkům, 
• identifikace překážky, která může způsobit nahodilé události, 
• vytvoření stromu událostí, 
• popis potenciálních výsledků nepředvídané události, 
• určení frekvence nahodilé události a pravděpodobnosti větve ve stromu událostí, 
• vypočet pravděpodobnosti/frekvence pro identifikované následky, 
• shrnutí a prezentace závěru analýzy. [15] 
 
Další vhodnou metodou je Analýza příčin a následků (Cost Consequences Analysis), která 
pomáhá vyhodnocovat pravděpodobnost selhání systému, spočítat pravděpodobnost následků 
a určit úroveň rizika zkoumaného systému. Základem této analýzy je vyhodnocování příčin, 
jež vedou k selháním v daném systému.   
 
Jednou z nejrozšířenějších analýz pro identifikaci rizik je také metoda HAZOP (Hazard and 
Operability Study). Hlavním cílem metody je identifikace scénářů potencionálního rizika, kdy 
metoda hledá kritická místa a následně vyhodnocuje nebezpečné stavy. Metoda je často 
používaná při týmových jednání, kdy se využívá metody brainstormingu. Kroky metody jsou: 
 
• identifikace příčin, 
• odhad možných následků a příčin, 
• návrhy opatření eliminace rizik, 
• ocenění. [20]       
 
Jistou metodou je také metoda nazvaná RIPRAN (Risk Project Analysis), která je zaměřena 
na analýzu rizika projektu, kterou je potřeba udělat před jeho vlastní implementací. Metoda 
chápe analýzu rizika jako proces, který obsahuje činnosti podle normy ISO 10006 Systémy 
managementu jakosti. Proces analýzy se skládá z následujících kroků: 
 
• příprava analýzy rizika, 
• identifikace rizika, 
• kvantifikace rizika, 
• odezva na riziko, 
• celkové zhodnocení rizika. 
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Podniky by se v rámci procesu řízení rizik měly také řídit mezinárodními standardy vydanými 
Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO: 
 
• ISO 16085:2006 - Systems and software engineering - Life cycle processes - Risk 
management, 
• ISO 31000 Risk management (Řízení rizik - Principy a směrnice), 
• IEC/ISO 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik, 
• ISO Guide 73:2009 Risk management – Slovník, 
• ISO/IEC TR 13335-1:1999, 
• ISO/EIC Guide 73:2002. [51]       
4.3 Řízení rizik 
Fáze řízení rizik je věnována průběžnému sledování a kontrole rizik při realizaci projektu. 
Před jejím zahájením jsou již definována a analyzována rizika projektu, sestaveny plány na 
jejich kontrolu a schválen harmonogram a rozpočet pro rizika projektu. Cílem řízení rizik je 
pomocí předem stanovených plánů a analýz udržet riziko na udržitelné úrovni a zajistit 
dosažení cílů projektu. 
 
Hlavním krokem v řízení rizik je výběr optimálního řešení. Na začátku stojí určení úrovně 
rizika, následuje ekonomické zhodnocení variantních řešení (Cost-benefit analysis) a 
zhodnocení dopadů a přínosů přijatého rozhodnutí pro danou organizaci a její okolí. Nakonec 
je přijato rozhodnutí o realizaci opatření na snížení rizika.  
 
V rámci projektového řízení se můžeme nejčastěji setkat s riziky plynoucích z: cílů projektu, 
chybného zadání, chybného pochopení zadání realizátorem, nedostatečné komunikace, 
omezených finančních zdrojů, nedostatku času a neexistence metrik pro hodnocení jakosti 
plnění projektů. [51] 
 
Obecně lze však za nejčastější zdroje projektových rizik považovat tři hlavní faktory: 
• stanovené cíle, 
• čas, 




Aby se podnik vyhnul rizikovým faktorům a měl pod kontrolou všechna rizika, měl by 
management podniku zajišťovat při řízení rizik tyto činnosti: 
 
• analýza, monitoring, měření a porozumění riziku, 
• definice cílů v oblasti snižování rizik firmy a určení nejvhodnější strategie snižování 
rizika, 
• stanovení a implementace nejvhodnější metody snižování rizik do podmínek konkrétní 
firmy, 
• vyhodnocení uplatnění rizikové strategie firmy v praxi. 
4.4 Měření rizik  
Při rozhodování o jakémkoli investičním záměru je vhodné zvážit míru rizika spojeného s 
danou investicí. Výše rizika vyplývá zejména z hodnoty aktiva, úvěrové hrozby a zranitelnosti 
aktiva.  
Jednoduše řečeno se však míra rizika odvíjí od míry pravděpodobnosti nepříznivé odchylky 
od výsledku, který očekáváme. Smejkal s Raisem definují míru rizika takto „čím vyšší je 
pravděpodobnost, že k nepříznivé situaci dojde, tím větší je pravděpodobnost odchylky od 
výsledku, v něž doufám, a tím větší je tedy riziko." [51]  
 
Na rozdíl od jiných ekonomických jevů je riziko jen těžko měřitelný pojmem. Jeho míra bývá 
odhadována specialisty na základě zkušenosti a vyjádřena slovními pojmy malé – střední - 
velké či na stupnici 1 až 10.  
 
Kroky pro měření rizik: 
 
• Identifikace a ocenění aktiv 
Aktivy se rozumí veškerý majetek či hospodářské prostředky firmy, u kterých se očekává, že 
přinesou ekonomický zisk. Pro ohodnocení aktiv bývá použita stupnice, jejíž rozpětí je určeno 
hodnotitelem. 
• Identifikace hrozeb a zranitelností 
Druhým krokem je identifikace hrozeb a zranitelností pro daná aktiva. Pro určení 
pravděpodobnosti hrozby je opět užita stupnice určená hodnotitelem. Jedna hrozba může 




Druhy analýzy rizik: 
 
1. Analýza rizik využívající matice aktiv, hrozeb a zranitelnosti 
 
Pro tuto analýzu se vytvářejí dvě specifické tabulky. V první tabulce se identifikují aktiva 
spolu s jejich hodnotou, hrozby a jejich pravděpodobnosti. Dále jsou posouzeny zranitelnosti 
jednotlivých aktiv jednotlivými hrozbami, čímž je vytvořena matice zranitelností. Jako 
příklad můžeme uvést tabulku analýzy rizik, která je graficky znázorněna na obrázku číslo 7.  
 
Poté následuje výpočet míry rizika podle vzorce:       
 
R = T × A × V           (1) 
 
R- míra rizika 
T- pravděpodobnost vzniku hrozby 
A- hodnota aktiva 
V- zranitelnost aktiva  
 
Po výpočtu je míra rizika doplněna do matice rizik a je stanovena stupnice pro nízká, střední a 




Obr. 7 Aplikace analýzy rizik ve výpočtové tabulce [43] 
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2. Analýza rizik vyhodnocující pravděpodobnost incidentu a jeho dopad 
 
Tato analýza pracuje s pojmy pravděpodobnost a dopad incidentu. Podobně jako u analýzy 
pomocí matic jsou nejdříve identifikována aktiva a jejich hodnota a k aktivům jsou přiřazeny 
hrozby, zranitelnosti a jejich opatření.  
 
Dále je odhadována pravděpodobnost incidentu, že daná hrozba využije zranitelnosti a ohrozí 
dané aktivum. Pravděpodobnost incidentu je snižována opatřeními. Druhý faktor dopad je 
shodný s hodnotou aktiva. Míra rizika je následovně vypočtena podle vzorce: [43] 
 
R = PI × D                                                                                                                      (2) 
 
R- riziko 
PI- pravděpodobnost incidentu 
D- dopad 
 
Na základě analýzy rizik, tedy vyhodnocení míry nebezpečnosti, se může společnost 
rozhodnout, zda je vložení kapitálu výhodné. Může také dojít k situaci, kdy míra 
nebezpečnosti přesáhne povolené meze a tím tato analýza může společnosti ušetřit kapitál, 















5  MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ČESKÉ REPUBLICE 
Projekty můžeme financovat několika způsoby. Nemusíme ihned myslet na financování 
v kontextu s tokem dotací a peněžních prostředků. Už samotná myšlenka a realizace určitého 
projektu sebou nese úsilí jedince či kolektivu, které do jisté míry můžeme nazvat vložením 
určitého morálního vkladu do projektu.  
Společnost, která se rozhodne zapojit mezi své obvyklé podnikové aktivity jakoukoliv činnost 
spojenou s projektovým řízením nebo chce aplikovat určitý druh projektu do svých aktivit, 
musí počítat s vynaložením nákladů. Tyto náklady můžou mít několik podob. Pro přiblížení 
můžeme uvést ty nejviditelnější, mezi které můžeme zařadit náklady na lidské zdroje, náklady 
na čas a finanční náklady, které jsou z mnoha hledisek rozhodujícím prvkem, zda projekt 
zahájit nebo ne.  
Finanční zdroje, které můžeme využít při financování projektů lze rozdělit do následujících 
skupin: 
• interní finanční zdroje neboli vlastní, 
  
• externí finanční zdroje neboli vnější.  
Navíc po vstupu ČR do EU se možnosti financování projektů podstatně rozšířily. Mimo výše 
uvedené interní a externí zdroje mohou podniky využívat nový druh finančních prostředků, 
kterými jsou: 
• dotace ze strukturálních fondů EU. 
5.1 Externí zdroje financování projektů 
Za externí zdroje financování považujeme všechny finanční zdroje, které jsou do společnosti 
dodány zvenčí. Nevznikly tedy samostatnou hospodářskou činností společnosti. Jako hlavní 
externí zdroje, které můžou společnosti využít k financování projektu, patří:  
• úvěry,  





Využití těchto externích zdrojů závisí především na typu společnosti, která se pro ně rozhodla. 
Uváděné zdroje tvoří menší část v portfoliu podniků jednotlivců, komanditních společností, 
veřejných obchodních společností nebo družstev. Tyto druhy podniků nevydávají akcie a na 
kapitálové trhy jsou vázány prostřednictvím úvěrových operací, které jsou zprostředkovávány 
bankami. Naopak akciové společnosti mohou využít při externím druhu financování projektů 
činnosti spojené s prodejem akcií a také činnosti v podobě podnikových obligací. [57] 
5.1.1 Úvěry   
Za nejvyužívanější cizí zdroje financování projektů můžeme označit úvěry. Úvěry lze rozdělit 
na bankovní neboli finanční úvěry, jejichž hlavní úkol je poskytnutí určité předem dohodnuté 
částky, a úvěry obchodní.  
Finanční úvěry můžeme rozdělit z časového hlediska do několika skupin: 
• krátkodobé finanční úvěry – s dobou splatnosti do 1 roku,  
• střednědobé finanční úvěry – s dobou splatnosti do 5 let,  
• dlouhodobé finanční úvěry – s dobou splatnosti nad 5 let. 
 
Bankovní úvěry 
Cenou za poskytnutí bankovních úvěru je úrok. Do této ceny se dále započítávají všechny 
výdaje spojené s jeho získáním. Mezi tyto výdaje můžeme např. zařadit bankovní poplatky. 
Cenu poskytovaných bankovních úvěrů ovlivňuje především doba splatnosti kapitálu a bonita 
klienta. Bonitou klienta se rozumí kvalita klienta jakožto dlužníka pro věřitele. Banka jako 
věřitel se zde zavazuje společnosti jako dlužníkovi, že na jeho požádání poskytne v jeho 
prospěch peněžní prostředky do určité částky, a společnost se naopak zavazuje poskytnuté 
peněžní prostředky vrátit včetně dohodnutých úroků. Krátkodobé úvěry bývají většinou 
levnější než dlouhodobé, a to z důvodu, že v delším časovém horizontu roste riziko věřitelů. 
Věřitelé tedy požadují za větší riziko větší výnos z poskytnutého úvěru. Pokud banky 
rozhodnou o poskytnutí úvěru, požadují většinou realizovat obrat finančních prostředků přes 
své účty. Získávají tak přehled o výkonnosti společnosti, které je úvěr poskytnut, a tím i další 
zdroje příjmů. Při použití bankovních úvěrů vzniká firmě daňový efekt. Tento efekt vzniká 
tím, že úroky z úvěru jsou daňově uznatelným nákladem a snižují tedy daňový základ. 
Funkčnost působení daňového efektu je podmíněna kladným výsledkem hospodaření, kterým 




Banky poskytují úvěry na základě žádosti o úvěr. K žádosti je důležité doložit účetní výkazy a 
to většinou tři roky zpětně, podnikatelský plán a další bankou požadované podklady. Za 
nejdůležitější se považuje rozbor pohledávek a závazků společnosti a zejména údaje o 
pohledávkách po lhůtě splatnosti. Banky na základě podložených skutečných údajů zkoumají 
finanční zdraví podniku. Prioritně zkoumají, zda je ve společnosti vytvářen zisk z provozní 
činnosti a dostatečný podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu společnosti. Banky dále 
zkoumají poměr vlastního a cizího kapitálu. Tento poměr by měl být minimálně stejný 
s růstovou tendencí ve prospěch vlastního kapitálu. Za poskytnutí krátkodobého úvěru banky 
vyžadují ručení oběžným majetkem, nejčastěji pak pohledávkami. Za poskytnutí 
dlouhodobého úvěru požadují banky většinou zástavu majetku podepsáním směnky. Jeden 
z nejčastěji využívaných externích zdrojů financování projektů je právě využití bankovního 
úvěru.  
 
Obchodní úvěry  
Obchodní úvěry poskytují odběratelé nebo dodavatelé. Běžnější je úvěr dodavatelský, to 
znamená odklad platby za provedenou dodávku výrobku nebo služby o předem dohodnutý 
počet dnů. Dodržení sjednaných termínů je velmi důležité pro důvěryhodnost obchodních 
vztahů. [46]  
 
5.1.2 Podnikové obligace 
Obligace neboli dluhopis představuje dluhový cenný papír, který emituje společnost s cílem 
získat od investora finanční zdroj, pomocí kterého můžeme financovat projekty. Při 
financování projektů pomocí obligací vzniká finanční závazek mezi emitentem, který se stává 
dlužníkem a věřitelem neboli investorem. Věřitel v tomto případě má nárok na úrok, který se 
vyplácí v předem stanovených termínech a na splátku nominální ceny. [59] 
Nejčastěji obligace funguje jako cenný papír s fixním výnosem. Držitel tohoto cenného papíru 
inkasuje pravidelný pevný kupon po předem stanovenou dobu. K datu splacení obligace 
dochází vedle splacení posledního kuponu také k jednorázovému splacení jistiny neboli 
původního vkladu věřitele. Pro společnost má financování pomocí obligací výhody, že úrok je 
pevně stanoven bez ohledu na velikost zisku, na který může dosáhnout. Naopak nevýhodou je 




Finanční leasing se uzavírá smlouvou o pronájmu. Tato se smlouva se uzavírá na předem 
dohodnutou dobu obou zainteresovaných stran. V případě movitých věcí se tato smlouva 
uzavírá většinou na dobu 3 až 5 let. Během trvání této smlouvy zaplatí nájemce nájemným 
pořizovací a ostatní náklady spojené s nájemným předmětem včetně úroku z vloženého 
kapitálu, prémie za riziko, které je spojené s touto operací, a ziskové přirážky. Za základní 
druhy finančního leasingu považujeme následující: 
• přímý leasing, 
• nepřímý leasing,  
• dohoda o prodeji a zpětném pronájmu.  
Přímý leasing se týká dvou účastníků, a to nájemce a výrobce předmětu leasingu, který se 
současně stává leasingovou společností. Podle doby trvání leasingové smlouvy rozdělujeme 
přímý leasing do dvou různých forem: na smlouvy s plnou amortizací ceny a smlouvu 
s částečnou amortizací pořizovací ceny: 
• Smlouvy s plnou amortizací ceny – v tomto případě se jedná o smlouvy, které se 
uzavírají na celou dobu životnosti pronajímaného předmětu. Součástí takto uzavřených 
smluv musí být i dohoda o tom, jak bude naloženo s pronajímaným předmětem po 
uplynutí jeho doby používání. V této dohodě musí být stanoveno, zda leasingový předmět 
zůstane po uplynutí doby k dispozici nájemci bezplatně, případně za jakou zůstatkovou 
cenu, nebo zda majetek převezme zpět pronajimatel.  
 
• Smlouvy s částečnou amortizací pořizovací ceny – u tohoto případu smlouvy se jedná 
o smlouvy uzavírané na kratší dobu, než je doba životnosti pronajímaného předmětu. Po 
uplynutí doby pronájmu může leasingová organizace uzavřít smlouvu s jiným uživatelem. 
Typ tohoto leasingu je dražší o rizikovou provizi, kterou si pronajimatel účtuje pro 
případ, že se mu po uplynutí této smlouvy nepodaří příslušný předmět dále pronajmout. 
[46] 
Nepřímý leasing se liší od přímého leasingu tím, že do obchodního vztahu vstupuje 
leasingová společnost jako třetí subjekt. Tato leasingová společnost přejímá roli financujícího 
subjektu a zároveň majitele. 
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Dohoda o prodeji a zpětném pronájmu funguje tak, že majitel příslušný předmět nebo 
majetek prodá leasingové organizaci a současně s ní uzavře smlouvu o pronájmu tohoto 
majetku.  
5.1.4 Akcie 
Financování prostřednictvím akcií patří mezi dlouhodobé externí zdroje financování. Akciemi 
se rozumí cenné papíry, které osvědčují svého majitele k vlastnickému podílu na podnikovém 
kapitálu. Podle rozsahu práv akcionářů se akcie dělí na kmenové a prioritní. Kmenové akcie 
náleží majiteli, který má právo hlasovat na valné hromadě a jenž má plnou pohyblivou 
dividendu, což znamená, že má zaručenou výplatu dividend, ale nikoli jejich výši. Naopak 
majitel s prioritními akciemi obvykle nemá hlasovací právo, ale jeho akcie jsou 
charakteristické většinou stálou výší dividend bez ohledu na zisk.  
Za hlavní nevýhodu financování pomocí akcií lze považovat poměrně vysokou cenu tohoto 
zdroje a časovou náročnost. Rovněž nákup akcií je jednou z nejrizikovějších investicí, čemuž 
odpovídá také míra výnosnosti. Navíc akcie také nepatří mezi daňové uznatelné náklady. [61] 
5.2 Interní zdroje financování projektů  
Mezi interní zdroje řadíme všechny vnitřní finanční zdroje, které vznikají na základě vnitřní 
činnosti podniku. Jedná se tedy o finanční prostředky, které podnik získá vlastní 
hospodářskou činností. Mezi hlavní interní zdroje můžeme zařadit následující:  
• nerozdělený zisk,  
• odpisy, 
• rezervní fondy. [57] 
Charakteristiku interních zdrojů financování nabízejí následující podkapitoly.  
5.2.1 Nerozdělený zisk 
Zisk je nejdynamičtějším interním zdrojem, který můžeme využít k financování projektů. Za 
zisk považujeme kladný rozdíl mezi podnikovými výnosy a náklady. Zisk tvoří součást 
základního kapitálu podniku. Nerozdělený zisk představuje část výsledku hospodaření po 
zdanění, která není využita na jiný účel hospodaření podniku. Výše přírůstku použitelného 
výsledku hospodaření k financování projektové činnosti je závislá na vytvořeném výsledku 
hospodaření, tedy na objemu veškerých výnosů a nákladů. Tento přírůstek je dále závislý na 
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sazbě daně z příjmu, částce, kterou přidělujeme do rezervního fondu a jiných podnikových 
fondů tvořených ze zisku. Dále zde zařazujeme výši vyplacených tantiém členům 
představenstva a dozorčí rady a dividendové politice společnosti. Dividendová politika 
představuje způsob, jakým bude podnik zisk zadržovat nebo rozdělovat na dividendy či podíly 
na hospodářském výsledku a následně i stanovení výše dividendy či podílu na jednotlivé 
společníky čina jednu akcii. [25] 
5.2.2 Odpisy 
Dalším významným zdrojem financování jsou odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku.  Odpisy jsou jedním z rozhodujících interních zdrojů financování, které můžeme 
využít při financování projektů. Odpisy představují peněžní vyjádření postupného opotřebení 
hmotného a nehmotného majetku za určité období. Odpis vyjadřuje opotřebení majetku 
nepřesně, neboť majetek podléhá opotřebení fyzickému, materiálnímu i morálnímu. 
V případě, kdy chceme odpis majetku použít jako zdroj financování odvozujeme jejich 
hodnotu od ekonomické životnosti jednotlivých druhů majetku, která by měla zohlednit 
všechny druhy opotřebení, hlavně pak opotřebení u strojů a zařízení. Odpisy představují 
významnou část nákladů firmy a jako takové podstatným způsobem ovlivňují účetní zisk, 
který firma vykazuje. Vliv odpisů se projevuje v tom, že snižuje hrubý zisk společnosti, tedy 
základnu pro výpočet daně z příjmu, a tím snižuje i výši daně z příjmu odváděné státu. Stát 
prostřednictvím fiskální politiky určuje daňově uznatelné náklady, tedy náklady, které lze 
použít jako snížení příjmů při výpočtu daňového základu. Daňové odpisy pak představují 
odpisy, které společnost může použít jako daňově uznatelný náklad v souladu se zákonem o 
dani z příjmu. Celkové odpisy ovlivňuje struktura a ocenění majetku. Každá společnost si 
stanovuje vlastní plán odpisů a také volí metodu odepisování. Zvolená metoda odepisování 
určuje výši odpisů a tím tedy důležitý výsledek hospodaření, který ovlivňuje využití interních 
zdrojů k financování projektů. Odpisy neznamenají pro podnik nově vytvořený zdroj 
financování, ale z hlediska peněžních příjmů představují důležitý a stabilní příjem. Nezávisí 
tak úplně na efektivnosti podnikové činnosti. Nejsou proto ovlivněny různými výkyvy 






5.2.3 Rezervy  
Součástí vlastního kapitálu společnosti jsou rezervní fondy. Slouží především ke krytí rizik 
podniku a vytvářejí se z výsledku hospodaření běžného roku. Mohou být dočasně a do určité 
míry využity jako interní zdroj financování podnikových činností. Povinné rezervní fondy 
jsou tvořeny u akciových společností a u společností s ručením omezeným. Jejich použití je 
určeno pouze ke krytí ztrát podniku a k opatření, která pomáhají překonat nepříznivé 
hospodaření společnosti. Není – li povinný rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, 
jeho minimální výše se tvoří dle obchodního zákoníku. Tyto rezervní fondy jsou tedy řazeny 
mezi povinné. Existují však rezervní fondy, které vznikají na základě dobrovolného 
rozhodnutí podniku.  
Dobrovolné rezervní fondy mohou i mimo společnosti s ručením omezeným a akciových 
společností tvořit i komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a také fyzické 
osoby. U společností s ručením omezeným a akciových společností se tyto fondy zřizují nad 
rámec zákonem dané výše povinných rezerv. Vznikají tedy na základě dobrovolného 
rozhodnutí společnosti a mají vymezený účel použití.  Tyto rezervy mohou být použity nejen 
na krytí mimořádných ztrát, ale mohou být také tvořeny z důvodu budoucích investic 
společnosti, k úhradě budoucích nákladů nebo jiných nepředvídatelných událostí, které 
mohou nastat. Od rezervních fondů se tedy liší hlavně svou tvorbou a účelovostí jejich 
použití. Ve většině případů se zahrnují do nákladů společnosti. Tyto rezervy se tak stávají 
dalším interním zdrojem, který může být použit k financování projektů. [25] 
Interní zdroje, které můžeme využít k financování projektů, představují bezpečný zdroj 
investic. Společnosti využívají pouze svůj vlastní kapitál, tímto se vyhýbají rizikovému 
splácení a nevážou se na cizí instituce.  
5.3 Dotace ze strukturálních fondů  
Strukturální fondy EU představují hlavní nástroj Evropské politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti, jejímž cílem je snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými 
státy EU a jejich regiony. [53] 
Mezi strukturální a investiční fondy patří řada dalších fondů, jež jsou specificky zaměřené na 
podporu určitých oblastí. Řadí se zde Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský 
sociální fond (ESF), Fond soudružnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
(EAFRD) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF). [10] 
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Finanční prostředky ze strukturálních fondů jsou čerpány na úrovni jednotlivých členských 
států v určitém programovém období. První programové období bylo zahájeno v roce 2000 -
2006, následovalo druhé programové období v letech 2007 - 2013 a nyní se Evropská unie 
nachází ve třetím programovém období pro léta 2014 - 2020. V tomto programovém období 
jsou hlavními strukturálními fondy, ze kterých členské státy čerpají většinu svých dotací na 
celou řadu aktivit, Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond. 
5.3.1 Evropský fond regionálního rozvoje  
Evropský fond regionálního rozvoje je zaměřen na podporu investičních projektů, které 
pomáhají snižovat nerovnost v zaostávajících regionech a upadajících průmyslových 
oblastech. Mezi takové projekty mohou patřit investice do stavby silnic, rekultivace 
kulturních památek, ochrany životního prostředí, snižování energetické náročnosti, výstavby 
nízkoenergetických domů či projekty zaměřené na rozvoj obcí a měst, podporu podnikatelů, 
inovačních procesů, elektronických služeb státní správy či modernizace systému krizového 
managementu.  
5.3.2 Evropský sociální fond  
Evropský sociální fond se naopak zabývá podporou projektů neinvestičního charakteru, jejímž 
cílem je především zvýšení zaměstnanosti a počtu pracovních míst. Podporovanými 
aktivitami jsou například rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, programy pro lidi se 
zdravotním postižením či omezením, děti, mládež a další znevýhodněné skupiny obyvatel. 
Podpora směřuje také na začínající podnikatele a zaměstnance, jejich vzdělání a motivaci. 
Dotovány jsou rovněž vzdělávací programy, stáže a zahraniční programy pro žáky a učitelé. 
[54] 
5.3.3 Operační programy  
Každý členský stát obdrží ze strukturálních fondů pro dané programové období určité 
množství finančních prostředků, jež jsou dále rozčleněny do jednotlivých operačních 
programů.  
V rámci daných operačních programů jsou v průběhu programového období vyhlašovány 




Operační programy jsou spravovány Řídícím orgánem, jímž zpravidla bývají jednotlivá 
ministerstva států. Řídící orgán je zodpovědný za tvorbu programu, jeho implementaci a 
následné ukončení. Do realizace programu může být zahrnut taktéž zprostředkující orgán, 
jenž vykonává informační činnost, vyhlašuje výzvy a přijímá žádosti.  
Česká republika se zapojila do politiky hospodářské a sociální soudružnosti hned po vstupu 
do EU v roce 2004. Pro zbytek programového období 2000 - 2006 obdržela alokaci 1,6 
miliard EUR. Ve druhém programovém období disponovala již objemem 26 miliard EUR, ale 
kvůli problematickému čerpání těchto finančních prostředků, způsobeného vysokým 
množstvím operačních programů a řídících orgánů, se ČR zařadila spíše mezi země s nízkou 
efektivitou čerpání dotací za strukturálních fondů EU. [3] 
Začátkem roku 2015 byly Evropskou komisí schváleny všechny operační programy pro 
období 2014 - 2020 a ve druhém kvartálu roku mohlo být zahájeno čerpání dotací pro třetí 
programové období. Pro Českou republiku bylo celkem vyčleněno 23,85 miliard EUR, které 
jsou rozděleny do devíti operačních programů. Rozdělení finančních prostředků mezi 
jednotlivé operační programy je graficky znázorněno na obrázku 8.  
   






Jednotlivé operační programy můžeme popsat následovně: 
• Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) 
OPPIK je operační program řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu, jehož cílem je 
dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. 
Program je zaměřený na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj 
vysokorychlostních přístupových sítí k internetu, informačních a komunikačních technologií. 
Více o tomto programu v následující kapitole. [30]   
 
• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OPVVV) 
OPVVV, zřizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, má za cíl rozvoj lidských 
zdrojů pro znalostní ekonomiku, udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti a podporu 
kvalitního výzkumu. Je zaměřen především na posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých 
škol a lidských zdrojů, pro výzkum a vývoj. [35]   
  
• Operační program Zaměstnanost (OPZ) 
OPZ patří mezi operační programy vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jeho cílem 
je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR. Mezi podporované oblasti patří 
rovnost příležitostí žen a mužů, podpora zaměstnanosti, sociální začleňování, boj s chudobou, 
sociální inovace a také mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa. [36]   
 
• Operační program Doprava (OPD) 
OPD je operační program vedený Ministerstvem dopravy, jehož cílem je zajištění kvalitní 
dopravy infrastruktury v celé ČR, včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se 
západními zeměmi EU. Program se zaměřuje na rozvoj silniční a železniční dopravy a silniční 
infrastruktury. [27]      
 
• Operační program Životní prostředí (OPŽ)  
OPŽ, pod vedením Ministerstva životního prostředí, usiluje o ochranu a zajištění kvalitního 
prostředí pro život obyvatel České republiky. Cílem programu je efektivní využívání zdrojů, 
eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadu změny 
klimatu. Podporované aktivity programu se zaměřují na zlepšování kvality vody a snižování 
rizika povodní. Dále také zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, 
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ochranu a péči o přírodu a krajinu. Energetické úspory jsou také jednou z podporovaných 
aktivit. [37]      
 
• Integrovaný regionální operační program (IROP) 
IROP je jedním z operačních programů spravovaných Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Prioritou programu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, 
zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech 
a regionech. [11]   
 
• Operační program Praha – pól růstu ČR  
Operační program Praha – pól růstu ČR je zřizován Magistrátem hlavního města Prahy. 
Hlavním cílem programu je zajistit plnění tematických cílů tak, aby byla zajištěna kvalitní 
úroveň života obyvatel a byla posílena konkurenceschopnost Prahy. Tematickými cíly pro 
aktuální programové období jsou: 
• posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, 
• podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích, 
• podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních 
sil, 
• podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci, 
• investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získání dovedností. 
 
Praha se díky tematickým cílům, stanoveným pro toto programové období, stala hlavním 
inovačním centrem ČR. [31]   
 
• Operační program Technická pomoc (OPTP) 
Hlavní rolí OPTP je zajistit podpůrnou pomoc ostatním operačním programům tak, aby bylo 
zajištěno co nejefektivnější čerpání finančních prostředků. Jedná se o specifický servisní 
program pod vedením Ministerstva pro místní rozvoj, který slouží pro zajištění kvalitní 
implementace Dohody o partnerství, zajištění administrativní kapacity a zabezpečení 






• Operační program Rybářství (OPR) 
OPR je operační program pod vedením Ministerstva zemědělství. Globálním cílem programu 
je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, 
znalostech a účinnějším využití zdrojů. Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v ČR a 
zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh 
v požadovaném sortimentu. [33]   
 
• Program rozvoje venkova  
Tento operační program řízený Ministerstvem zemědělství cílí na obnovu, zachování a 
zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím agroenviromentálních 
opatření, investic pro konkurenceschopnost a inovaci zemědělských podniků a podpory 
vstupu mladých lidí do zemědělství. Program také podporuje diverzifikaci ekonomických 
aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský 























6 OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJÍCÍ INVESTIČNÍ ZÁMĚR   
Pro každé programové období je také vytvořen operační program podporující malé, střední či 
velké podniky. Jejich cílem obecně je podpořit konkurenceschopnost českého podnikání, ať 
už v rámci regionů či přeshraniční spolupráce. Programy jsou zaměřeny na vývoj nových 
technologií, inovačních procesů, snižování energií či rozvoj spolupráce s vědeckými centry a 
univerzitami. 
V rámci prvního programového období fungoval Operační program Průmysl a podnikání 
(OPPP). Jeho programy se soustředily na podporu budování průmyslového výzkumu a 
vývoje, podporu podnikatelských nemovitostí, školicích středisek, podporu výrobních 
základen MSP a využívání netradičních zdrojů energie. [32] 
V rámci druhého programového období byl realizován Operační program Podnikání a inovace 
(OPPI). Hlavními prioritami programu byl vznik a rozvoj firem (zejména MSP), efektivní 
využívání energie, rozvoj inovačního potenciálu firem a efektivního využívání lidských 
zdrojů a také podpora poradenských služeb. [28] 
Nyní je pro třetí programové období vyhlášen Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OPPIK). Program navazuje na priority předchozích programů (podpora 
podnikání, rozvoje technologií, spolupráce, vývoje a marketingu), ale s větším důrazem 
kladeným na úspory energie, rozvoj potenciálu firem a také ICT služby a aplikace. [29] 
Operační program byl vytvořen Řídícím orgánem (Ministerstvo průmyslu a obchodu) ve 
spolupráci s partnery. Dne 29. dubna 2015 byl schválen Evropskou komisí a stal se klíčovým 
nástrojem pro podporu českých podnikatelů z fondů Evropské unie v programovacím období 
2014 – 2020. Jeho hlavním cílem je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky 
založené na znalostech a inovacích. Pojem konkurenceschopnost odkazuje na schopnost 
podniků prosadit se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Tato 
konkurenceschopnost by měla být dosažena a udržována v rámci trvale udržitelného rozvoje, 






Operační program se skládá z pěti prioritních os, jejichž aktivity jsou zaměřeny na: 
1. rozvoj podnikových, výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich 
propojení s okolním prostředím, 
2. realizaci nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke 
zvýšení konkurenční výhody MSP v mezinárodním prostředí, 
3. zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných 
zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových 
technologií v oblasti nakládaní energií a druhotných surovin, 
4. usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím 
vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a 
komunikačních technologií, 
5. technická pomoc. [29] 
Co se týká finanční alokace, bylo pro OPPIK vyčleněno 4,33 milionu EUR. OPPIK je tedy 
třetím největším operačním programem pro programové období 2014 – 2020. Největší část 
připadá na prioritní osy 1 a 3, které mají přímou vazbu na plnění vybraných hlavních cílů 
strategie Evropa 2020. Strategie Evropa 2020 neboli Strategie pro inteligentní a udržitelný 
růst představuje hlavní hospodářskou reformní agendu EU s výhledem do roku 2020. 
Hlavním cílem je dosažení takového hospodářského růstu, jež bude založen na principech 
znalostní ekonomiky, bude udržitelný a bude podporovat jak sociální, tak územní 
začleňování. [30]  
6.1 OPPIK- program Technologie 
Na základě předmětu podpory a podporované cílové skupiny byl pro získání dotace vybrán 
program Technologie- program podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014 - 2020. Program Technologie naplňuje prioritní osu 2 zaměřenou 
na rozvoj podnikání a konkurenceschopnost malých a středních firem. Program je aktivní od 
1. ledna 2015 do 31. prosince 2020, kdy končí třetí programové období. Celkově je na 
podporu konkurenceschopnosti MSP alokováno 220 795 917 EUR.  
 
Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, hlavním subjektem 




Cílem programu je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových 
podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků v 
hospodářsky problémových regionech, přispívajících rozvoji těchto regionů a zvyšování 
zaměstnanosti.  
 
Aby se mohl zájemce ucházet o dotaci, musí k datu podání žádosti splňovat následující 
podmínky: 
 
• být malým nebo středním podnikem podle Doporučení 2003/361/ES, 
• být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované 
ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, 
• být podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na 
finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., 
• nemít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a 
vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské 
unie.  
 
Pro schválení dotace je dále klíčové, aby projekt odpovídal také těmto podmínkám: 
 
• musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy, v hospodářsky 
problémových regionech a území s vysokou mírou nezaměstnanosti,  
• nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich základní principy, zejména:  rovné 
příležitosti mezi muži a ženám  udržitelný rozvoj (tj. dodržování právních předpisů ČR 
a EU v oblasti ochrany životního prostředí), 
• musí obsahovat všechny povinné součásti uvedené ve výzvě k jeho předložení, 
• stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (včetně 
smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky a leasingových smluv) nesmí být 
uzavřeny před datem podání žádosti o podporu, 
• nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím (vývozní 
subvence), podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné 
náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.); ani podporu podmiňující 
použití domácího zboží na úkor dováženého zboží, 
• nebyla zahájena realizace projektu před datem podání žádosti o podporu, 
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• v případě poskytnutí dotace musí být jednoznačně prokázána vlastnická nebo jiná 
práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. 
 
Dotace mohou být použity pouze na financování způsobilých výdajů, jimiž jsou: 
 
• dlouhodobý hmotný majetek- nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, 
včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost, 
• drobný hmotný a nehmotný majetek- moderní ICT technologie, zejména dotyková 
zařízení – tablety, software, 
• dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí nezbytných 
pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. 
Samostatný nákup dlouhodobého nehmotného majetku nelze podpořit bez vazby na 
pořízené stroje a zařízení.  
 
Pro poskytnutí dotace je nutné podat žádost o poskytnutí podpory, která obsahuje informace o 
žadateli a o projektu. Náležitosti každé žádosti jsou specifikovány v jednotlivých výzvách. 
Následně probíhá výběr a hodnocení projektů podle výběrových kritérií, kdy ve finálním 
procesu rozhoduje o přiznání dotace Řídící orgán (Ministerstvo průmyslu a obchodu). 
Finanční podpora může pro malé podniky v Moravskoslezském kraji dosáhnout 45 %, pro 
střední podniky 35 %. Projekt malého a středního podniku může být podpořen maximální 
hodnotnou 20 milionů Kč. [42] 
6.2 Návrh projektové žádosti do operačního programu OPPIK 
 
Pro zadávání žádostí o podporu projektu slouží elektronický systém MS2014+, skrze něhož je 
projektová žádost vyplněna a následně podána k hodnocení. Žádosti o podporu je možné 
zadávat až po vyhlášení jednotlivých výzev operačních programů, a to během celého 
programového období v letech 2014 – 2020. [23]   
Projektová žádost pro cíle této diplomové práce je zpracována podle struktury elektronické 
žádosti v systému MS2014+ pro III. výzvu programu Technologie, která byla vyhlášena 15. 
prosince 2016. Celkově je pro tuto výzvu alokováno 1 500 000 000 Kč. Následné body 





• podnikající fyzická a právnická osoba (MSP), která splňuje definici vymezenou 
Nařízením Komise (EU) 651/2014. 
Forma a výše podpory: 
• dotace na projekt je poskytována maximálně do výše 20 milionů Kč, 
• míra podpory: v žádosti bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 
35 % (střední podnik) nebo maximálně 45 % (malý podnik) způsobilých výdajů. 
Podporované aktivity: 
• pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, 
• podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných 
ekonomických činností podle CZ-NACE. [1]   
Způsobilé výdaje: 
• dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou 
evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, 
včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost, 
• dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW 
nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného 
projektu. 
Specifika a omezení: 
• projekt musí být realizován na území ČR v podporovaných regionech,  
• žádosti o podporu jsou přijímaný od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016. 
. 
Žádost o podporu projektu vypracovaná v systému MS 2014+ je vypracována v Příloze 1. 
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7 HODNOCENÍ RIZIK 
 
Při výpočtu míry rizika projektu budeme postupovat podle kroků uvedených v kapitole 
Metody rizik. 
 
Pro námi zvolený projekt budeme rizika analyzovat podle metody matic. Prvním krokem je 
charakteristika aktiv a určení jejich hodnot od nejnižší po nejvyšší hodnotu v rozmezí 1 – 5 
(viz Tab. 1). 
 
Tab. 1 Aktiva projektu a jejich hodnoty 
 








Svářečské zařízení  3 
Měřící zařízení 2 
Mikro - filtrace  4 
Motorový jeřáb 5 
 
Nehmotný majetek 
Know – how  4 




Olejové hospodářství 5 
Pohledávky z obchodních vztahů 3 
Materiály  5 
Výroba hydraulických spojů 1 
 
 
Druhým krokem je identifikace hrozeb a zranitelností. K hrozbám je přiřazena míra 
pravděpodobnosti, tzn. hodnota, která má vyjádřit, jak velká je pravděpodobnost, že daná 
hrozba nastala. Zranitelnost následně vyjadřuje slabá místa společnosti Lesostavby, která 
mohou způsobit, že daná hrozba skutečně nastane. Druhý krok analýzy rizik je zpracován 









Tab. 2 Identifikace hrozeb a zranitelností 
 




Porucha stroje 3 Stáří, opotřebovanost strojů 
Výpadek elektrické energie 1 Absence záložního zdroje 
Ztráta certifikace 2 Nedodržení výrobních postupů 
Požár 1 Manipulace s hořlavými látkami 
Nedostatek zaměstnanců 3 Absence kvalifikovaných 
pracovníků na trhu práce 
Nárůst konkurence 3 Nedodržení obchodních termínů 
 
Po určení aktiv, hrozeb a zranitelností a jejich hodnot jsou veškeré údaje zapsány do tabulky 
3, která má za cíl znázornit matice zranitelnosti. 
 
 

















































































































 Hodnota aktiva 
(A) 
1 4 1 3 2 4 5 4 3 5 5 3 5 
Hrozba Pravděpodobnost 
hrozby (T) 
             
Porucha 
stroje 
3 2 2 2 2 2 2 4       
Výpadek el. 
energie 
1 5 5 5 5 5 5 5       
Ztráta 
certifikace 
2           3 4 4 
Požár 1 3 3 3 3 3 3 3 5  5    
Nedostatek 
zaměstnanců 
3           4  3 
Nárůst 
konkurence 







Posledním krokem je výpočet míry rizik podle vzorce (1).   
 
Míra rizika je zaznamenána v tabulce 4. Následně jsou stanoveny hranice, které oddělují 
hodnoty pro nízké, střední a vysoké riziko: 
 
• nízké riziko: 0 – 30, 
• střední riziko: 30 – 70, 
• vysoké riziko: 70 – 100 a výše.  
 
 

















































































































 Hodnota aktiva 
(A) 
1 4 1 3 2 4 5 4 3 5 5 3 5 
Hrozba Pravděpodobnost 
hrozby (T) 
             
Porucha 
stroje 
3 6 24 6 18 12 24 60       
Výpadek el. 
energie 




          30 24 40 








            75 
 
 
Jak vyplývá z tabulky 4, daný projekt se potýká s 1 vysokým rizikem, 5 středními riziky a 23 





Mezi vysoká a střední rizika, která mohou negativně ovlivnit průběh projektu, patří narušení 
obchodních vztahů, které mohou být způsobené nárůstem konkurence a nedostatkem 
kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce. Nečekaná porucha motorového jeřábu může také 
razantně omezit výkon Hydraulického střediska.   
 
 Proti těmto rizikům lze doporučit několik preventivních opatření, které mohou vést ke snížení 
těchto rizik. Motorový jeřáb by bylo vhodné nahradit mostovým jeřábem, který pokryje pole 
působností motorového jeřábu a je daleko efektivnější, co se týká energetické spotřeby a míry 
využití.  
 
V případě zajištění dostatku kvalifikovaných zaměstnanců lze doporučit navázání vztahů se 
středními průmyslovými školami a technickými univerzitami, kdy si společnost Lesostavby 





















8 POSTUP PŘI ZAMÍTNUTÍ DOTACE NA NÁKUP MOSTOVÉHO 
JEŘÁBU  
Po podání elektronické žádosti o dotaci se všemi náležitými přílohami nastává proces 
hodnocení žádosti.  
 
V této fázi je vhodné počítat s možností, že žádost o dotaci bude zamítnuta. V tomto případě 
se může žadatel odvolat a zažádat o přezkoumání rozhodnutí. Nejčastější příčiny zamítnutí 
dotace se po podání žádosti vyskytují v těchto případech: 
 
1. Nekvalitní podnikatelský záměr - hlavním předpokladem pro získání dotace je 
kvalitní podnikatelský záměr. Žadatel musí mít jasnou představu o projektu. Tento 
projekt musí být realizovatelný, efektivní a udržitelný. Projekt také musí odpovídat 
ekonomické situaci a možnostem žadatele.  
 
2.  Výběr nesprávného dotačního programu - každý program definuje specifika, které 
musí splnit jak žadatel, tak projekt. Žadatel v tomto případě musí prostudovat všechny 
dostupné materiály poskytnuté k jednotlivým programům a vybrat ten nejvhodnější.  
 
   
3.  Špatně uvedené identifikační údaje žadatele - všechny údaje musí žadatel vyplnit 
přesně, jak je uvedeno v Obchodním rejstříku. Údaje se často neshodují. 
 
4. Nezpůsobilost žadatele - žadatel často nesplňuje podmínky dané programem. Jako 
příklad lze uvést časté žádosti velkých podniků, které žádají o dotace, které jsou 
připraveny pro malé a střední podniky. [24]    
 
V případě, že nastane situace, kdy je žádost o dotaci definitivně zamítnuta, společnost 
Lesostavby může nákup mostového jeřábu financovat dalšími zdroji. Výběru nejvhodnějších 





8.1 Výběr nejvhodnějších finančních prostředků k nákupu mostového 
jeřábu 
 
Při výběru nejvhodnějšího druhu financování projektu musíme zohlednit několik částí z 
celkového finančního stavu společnosti. Mezi tyto části zařazujeme především zadluženost a 
celkové finanční zdraví podniku. Na základě výsledků těchto ukazatelů můžeme nejlépe 
posoudit, zda bude nákup mostového jeřábu financován interními nebo externími zdroji. Za 
nejvhodnější zdroje financování nákupu mostového jeřábu považujeme: 
 
1. Vhodný interní zdroj financování - Za nejvhodnější způsob financování projektu 
považujeme využití zisku společnosti, který společnost v posledních letech 
dosahovala a jehož velikost každým rokem rostla. [48] Na zisk společnosti působí 
mnoho faktorů a výši samotného zisku a rozdělení ovlivňuje daňová a především 
dividendová politika společnosti. Tyto dvě firemní politiky mohou být rozhodujícím 
faktorem, zda představenstvo společnosti uvolní část zisku společnosti na nákup 
mostového jeřábu.  
 
2. Vhodný externí zdroj financování - pokud by společnost Lesostavby nechtěla 
uvolnit část zisku k financování nákupu mostového jeřábu, může jako alternativní 
možnost využít úvěrové financování.  Pro financování nákupu technologického 
zařízení či strojů lze využít široké nabídky finančních institutů nabízejících možnosti 
financování prostřednictvím finančního leasingu, operativního leasingu a úvěru. Mezi 
nejvýznamnější společnosti poskytující tyto druhy financování můžeme zařadit 
UniCredit Bank [6], Raiffeisenbank [8], GE Money Bank [7], Erstebank [55], ČSOB 
[56]. Při využití úvěrového financování je nutné zohlednit především úrokovou míru, 
kterou společnosti nabízejí. Výše úrokové míry na trhu pohybuje mezi 3 % - 9 %. Tato 
částka se liší především stanovením délky splatnosti. Proto je nutné důkladně zvážit 
využití tohoto druhu financování z důvodu navýšení celkově splacené částky.  
 
Po podání žádosti o úvěr podnikatelským subjektem banky zkoumají především bonitu klienta 
a podnikatelský plán. Tento plán je sestavován ke každé žádosti zvlášť a podle kvality 
podnikatelského plánu společně s bonitou klienta banky určují výši úrokové míry. Podnik 
však před podáním žádosti o úvěr musí zvážit využití této bankovní operace, a to především 
z důvodu následné vázanosti na finanční instituci.  
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8.2 Ekonomické zhodnocení investice použitelné k pořízení mostového 
jeřábu  
K hodnocení efektivnosti můžeme použít několik metod. Tyto základní metody můžeme 
rozdělit do dvou základních skupin: 
 
1. metody statické – které nepřihlížejí k působení faktoru času,  
2. metody dynamické – které přihlížejí k působení faktoru času, a jejich základem je 
aktualizace všech vstupních dat vstupujících do výpočtu. [50] 
 
Pro hodnocení investice na nákup mostového jeřábu, jsou použity dvě dynamické metody a 
jedna statická.  
8.2.1 Doba návratnosti investice 
Základem rozhodnutí, zda bude projekt zahájen společností Lesostavby i navzdory zamítnutí 
dotace je výpočet průměrné doby návratnosti investice, která bude použita na pořízení 
mostového jeřábu. Tato doba udává, za jakou dobu by mělo dojít ke splacení počáteční 
investice do projektu. [50] 
 
Stanovení hodnot pro výpočet průměrné doby návratnosti 
Počáteční investice - pro stanovení počáteční investice a tím tedy celkové ceny mostového 
jeřábu bylo osloveno několik společností zabývajících se výrobou a celkovou realizací 
mostových jeřábů. Po jejich předběžném ocenění mostového jeřábu, který splňoval přesné 
požadavky společnosti Lesostavby, byla hodnota mostového jeřábu včetně montáže, uvedení 
do provozu a zaškolení zaměstnanců stanovena na 1 100 000 Kč.  
 
Průměrný roční výnos - při stanovení průměrného ročního výnosu je třeba zohlednit, že 
požadavkem je pořízení zařízení, které bude sloužit především ke zkrácení výrobního nebo 
opravárenského procesu. V tomto případě se předpokládá, že při využití mostového jeřábu se 
denně ušetří 2 pracovní hodiny techniků hydraulického střediska. Cena jedné pracovní hodiny 
technika hydraulického střediska je 450 Kč za hodinu. Během dvou pracovních hodin by se 
technici mohli věnovat jiným činnostem, které by vytvářely společnosti další zisk. Průměrný 





Tab. 5 Průměrný roční výnos mostového jeřábu 
 Časová úspora Výnosnost mostového jeřábu 
1 den 2 hodiny 900 Kč 
1 týden 10 hodin 4 500 Kč 
1 měsíc 42 hodin 18 900 Kč 
1 rok 504 hodin 226 800Kč 
 
Při výpočtu doby návratnosti jsou zohledněny úspory za energie, které v tomto případě činí 62 
840 Kč a úspory za opravy, revize a běžnou údržbu strojů, která byla vyčíslena na 32 190 Kč. 
V tabulce 6 je přehledné rozdělení těchto položek.  
Tab. 6 Provozní náklady  
 Motorový jeřáb Mostový jeřáb Úspory 
Náklady na energie / PHM 90 480 Kč 27 640 Kč 62 840 Kč 
Náklady na údržbu, opravy a revize 48 720 Kč 16 530 Kč 32 190 Kč 
Celkem 139 200 Kč 44 170 Kč 95 030 Kč 
 
Celková úspora nákladů v důsledku investice je tedy dána vztahem: 
 ý		é	řá  Ú                                                                            (3) 
 
Matematicky lze tedy celkovou úsporu vypočítat takto: 226	800  95	030  321	830 







Průměrnou dobu návratnosti lze vypočítat podle vzorce:  
   ! "                                                                                                                                       (4)                                                                                                                             
 
t - doba návratnosti 
C0 - počáteční investice 
CF - peněžní tok (úspora nákladů v důsledku investice) 
 
Výpočet doby návratnosti mostového jeřábu  t # #$$ $$$%&# '%$  3 roky, 5 měsíců, 3 dny.  
 
Z výpočtu doby návratnosti, je zřejmé, že počáteční investice bude splacena za 3 roky, 5 
měsíců a 3 dny.  
8.2.2 Čistá současná hodnota (ČSH) 
 
Čistá současná hodnota je základní metodou hodnocení efektivnosti investic. Tato metoda se 
zařazuje mezi dynamické metody a zjednodušeně vyjadřuje rozdíl mezi současnou hodnotou 
příjmů z investice a současnou hodnotou výdajů. Vše je vyjádřeno v hodnotě peněz v době 
pořízení investice.  
 
Čistou současnou hodnotu lze matematicky vyjádřit:   
Č78  9  ":;#<=>: ? @A
B
CD#                                                                                                         (5) 
 
ČSH- čistá současná hodnota  
CFt – peněžní tok očekávaný v t-tém období 
k – požadovaná míra výnosnosti  
n- doba životnosti zařízení  
t- jednotlivá léta provozu  







Údaje potřebné pro zhodnocení čisté současné hodnoty byly zjištěny z předběžné kalkulace 
nákladů a očekávaných příjmů z plánované investice. Společnost Lesostavby požaduje u 
podobných investic výnosnost 10 %. Dle vnitropodnikových směrnic je stroj zařazen do 2. 
odpisové skupiny s dobou životnosti 5 let. Výpočty jednotlivých dat potřebných k výpočtu 
ČSH jsou uvedeny v tabulce 7.   
 
Tab. 7 hodnoty stanovené pro výpočet ČSH 
 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 
Příjmy z realizace projektu 300 000 410 000 450 000 450 000 450 000 
Provozní náklady 48 000 50 000 50 000 55 000 55 000 
Odpisy stroje 121 000 244 750 244 750 244 750 244 750 
Zisk před zdaněním 131 000 115 250 155 250 150 250 150 250 
Daň z příjmu (19%) 24 890 21 897,5 29 497,5 28 547,5 28 547,5 
Zisk po zdanění 106 110 93 352,5 125 752,5 121 702,5 121 702,5 
Cash Flow 227 110 338 102,5 370 502,5 366 452,5 366 452,5 
 
Výpočet ČSH pro uváděný projekt vzorcem (5): 
 
Č78  E 227	110;1  0,1># 
338	102,5
;1  0,1>& 
370	502,5
;1  0,1>% 
366	452,5
;1  0,1>H 
366	452,5
;1  0,1>IJ ? 1	100	000
 142	153,4	Kč	 
 
Čistá současná hodnota investice činí 142 153, 4 Kč. 
 
Hodnota ČSH investice je kladná a činí nárůst o 12,92 % počáteční investice. Tuto hodnotu 




8.2.3 Vnitřní výnosové procento (IRR) 
Vnitřní výnosové procento představuje výnosnost projektu, kterou projekt poskytuje během 
své životnosti. Vnitřní výnosové procento představuje úrokovou míru projektu, při které se 
bude čistá současná hodnota rovnat nule. Pokud se čistá současná hodnota rovná nule, 
znamená to pro podnik, že příjmy z investice uhradí přesně vynaložené výdaje.  
Vnitřní výnosové procento je proto možné chápat jako minimální požadovanou výnosnost 
investice. Proto, je-li vnitřní výnosové procento vyšší než námi požadovaná výnosnost, bude 
pro projekt považován za přijatelný. Je – li rozhodováno mezi více srovnatelně rizikovými 
projekty, je vybrán ten s nejvyšším vnitřním výnosovým procentem. [9]   
 
Matematicky je vztah pro výpočet vnitřního výnosového procenta vyjádřen následovně:  




        
IRR – vnitřní výnosové procento 
MNO – peněžní toky v jednotlivých letech  
n- doba životnosti projektu 
@B- počáteční investice  
i – diskontní míra  
 
V podnikové praxi je pro výpočet vnitřního výnosového procenta nejčastěji používána 
výpočetní technika. V současné době není třeba ani znalost programování či vlastnictví 
speciálních programů. Pro výpočet lze použít funkci MÍRA. VÝNOSNOSTI v aplikaci MS 
Excel ;QžS → NUV → NSWčí → XÍPZ. ÝA\7A\7]@>.  
 
Pokud je ovšem proveden výpočet pro investici s dobou životnosti delší než dva roky, je 
zjištěno, že řešit rovnici znamená hledání kořenu polynomu n-tého řádu. Ten nelze explicitně 








Hodnoty pro výpočet vnitřního výnosového procenta v aplikaci MS Excel při využití funkce 
MÍRA. VÝNOSNOSTI jsou uvedeny v tabulce 8. 
 
Výpočet vnitřního výnosového procenta pomocí aplikace MS Excel: 
Tab. 8 Hodnoty pro výpočet vnitřního výnosového procenta   
Počet let 0. rok 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
Peněžní toky -1 1000 000 227 110 338 102,5 370 502,5 366 452,5 366 452,5 
 
 
Funkce MÍRA. VÝNOSNOSTI v aplikaci MS Excel po dosažení hodnot stanovila, že míra 






















9 ZÁVĚR  
Diplomová práce se zabývala možnostmi financování firemních investic malých a středních 
podniků, přičemž hlavní pozornost byla zaměřena na získávání dotací ze strukturálních fondů 
Evropské unie.  
 
Cílem diplomové práce bylo vybrat vhodný finanční nástroj pro financování nákupu 
mostového jeřábu za účelem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Lesostavby a 
následně zpracovat projektovou žádost pro získání dotace.  
 
Na základě kritérií operačních programů pro programové období 2014 - 2020 byl vybrán 
program Technologie, který spadá pod Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost. Projektová žádost byla zpracována podle struktury elektronického 
systému MS2014+. Hlavními body byly popis projektu, určení cílů projektu, etapizace 
projektu a určení indikátorů. Druhá část žádosti identifikovala hlavní subjekty projektu a jeho 
financování. 
 
Jelikož teoretická část diplomové práce zahrnovala seznámení s projektovým řízením, které 
obsahuje také identifikaci rizik, která mohou ovlivnit realizaci projektu, byla po zpracování 
projektové žádosti hodnocena rizika daného projektu společnosti Lesostavby. Pro 
vyhodnocení rizik byla použita metoda hodnocení rizik pomocí matic. Po identifikaci aktiv a 
hrozeb a určení jejich hodnot bylo vypočteno, že mezi vysoká rizika, která mohou negativně 
ovlivnit realizaci projektu, patří narušení obchodních vztahů a ztráta know - how, které 
mohou být způsobené jak nárůstem konkurence, tak nedostatkem kvalifikovaných 
zaměstnanců na trhu práce.  
  
Poslední část diplomové práce se věnovala možnostem, jak postupovat při zamítnutí žádosti o 
dotaci z programu Technologie. Na základě míry zadluženosti a finančního zdraví podniku, 
lze uvažovat o vlastním financování díky ziskům společnosti Lesostavby, anebo o finančním 
úvěru poskytovaného některou z bankovních společností. Součástí kapitoly byl také výpočet 
doby návratnosti investice, čisté současné hodnoty projektu a vnitřního výnosového procenta. 





Po výpočtu na základě matematických vzorců byla doba návratnosti stanovena na 3 roky, 5 
měsíců a 3dny, čistá současná hodnota investice na 142 153, 4 Kč a vnitřní výnosové 
procento na 15 %.  
 
Na základě těchto výpočtů lze říci, že investice do pořízení mostového jeřábu by při daných 
výnosech a nákladech byla pro společnost Lesostavby užitečná i bez dotační pomoci a jistě by 
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Seznam příloh  
Příloha 1  
 
1. Identifikace operace   
Název projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím modernizace 
technologického vybavení. 
Číslo a název výzvy: 01_15_001 TECHNOLOGIE PRO PODNIKY I. VÝZVA 
Identifikace žádosti: (HASH): 1A6z1P 
Příjmy projektu dle článku 61: Projekt vytváří příjmy dle článku 61 nařízení Rady č. 
1303/2013 neodhadnutelné předem. 
Anotace projektu  
Projekt je zaměřen na podporu fungování hydraulického střediska společnosti Lesostavby a.s. 
a na posílení jeho konkurenceschopnosti v Moravskoslezském kraji. Cílem projektu je 
rozšíření portfolia poskytovaných služeb a zvýšení jejich kvality prostřednictvím rozšíření 
technologického vybavení střediska. Předmětem rozšíření technologické výbavy je nákup 
mostového jeřábu. Jeho pořízení by zajistilo vyšší efektivitu práce, zlepšení pracovních 
podmínek a přispělo by také k vyšší motivaci zaměstnanců. 
Identifikace problému 
Hlavním problémem střediska hydrauliky je využívání zastaralého technického vybavení, 
které svou výkonností nestačí uspokojovat veškerou poptávku, má vysokou energetickou 
spotřebu a jeho využívání je časově náročné, což se odráží na konečných nákladech 
účtovaných zákazníkům a na celkové efektivitě práce. Konkrétním příkladem je užívání 
motorového jeřábu. Jedná se o velký těžkopádný stroj poháněný na fosilní paliva s 
hodinovými náklady pro zákazníka ve výši 1200 Kč.  Při použití mostového jeřábu, který by 
byl napojen na centrální solární systém společnosti Lesostavby, by došlo nejen k ušetření 
nákladů a snížení koncové ceny pro zákazníka, ale také by díky jeho větší flexibilitě a 
rychlejšímu ovládání bylo možné uspokojit větší množství zakázek. Projekt pro zavedení 
užívání mostového jeřábu by tak vyřešil problém zastaralosti technického zařízení a přispěl by 
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k ušetření práce, energie i času. Navíc motorový jeřáb může být následně vhodněji využit na 
stavebních pracích a dále tak posilovat zisk firmy. 
Co je cílem projektu 
Hlavním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost společnosti Lesostavby v 
Moravskoslezském kraji. Používáním mostového jeřábu bude středisko hydrauliky schopné 
rychleji a za nižší náklady poskytovat servisní služby svým zákazníkům, čímž se vytváří další 
prostor pro nové zakázky a sílí tak postavení společnosti v daném regionu.  
Vedlejšími cíli projektu je zvýšení efektivity práce na středisku hydrauliky, snížení 
energetické spotřeby střediska a díky modernizaci technologického vybavení navýšení 
kapacity poskytovaných služeb. Jelikož mostový jeřáb nahrazuje motorový jeřáb, jehož 
užívání bylo časově i finančně náročné, dojde ke zrychlení práce a její větší efektivitě. Čas 
ušetřený při práci s mostovým jeřábem může být dále využit pro vykonání jiných pracovních 
úkonů a je dosaženo větší efektivity práce. Dále díky napojení mostového jeřábu na solární 
systém je využívána sluneční energie, jsou ušetřeny náklady na nákup paliva a navíc je 
sníženo množství vypouštěných emisí. 
Jaké změny jsou v důsledky projektu očekávány 
V důsledku projektu jsou očekávány následující změny. Za prvé se jedná o zvýšení efektivity 
práce. Využívání mostového jeřábu usnadní práci týmu střediska hydrauliky, kdy díky 
snadnějšímu a rychlejšímu ovládání ušetří čas a úsilí potřebné pro naplnění pracovních úkonů. 
Navíc stávající motorový jeřáb bude tímto uvolněn pro potřeby stavební divize, kde může být 
lépe využit při vykonávání stavebnických prací, na které je určen. Druhou změnou je navýšení 
pracovní kapacity a přijímání většího množství zakázek. Jelikož je mostový jeřáb schopen 
pracovat rychleji a za nižší náklady, bude moci středisko hydrauliky lépe naplňovat poptávku 
služeb. Náklady ušetřené na energiích, které jsou u mostového jeřábu napojeného na 
soukromý solární systém nižší než u jeřábu motorového spotřebovávajícího fosilní paliva. V 
této souvislosti se také očekává snížení emisí skleníkových plynů a snížení celkové 
ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji. 
V neposlední řadě je v důsledku projektu očekávána změna ve vzdělávacím systému 
společnosti Lesostavby. Pro manipulaci s mostovým jeřábem je zapotřebí proškolených 
zaměstnanců, kteří mají dostatečnou praxi a znalosti potřebné pro ovládání stroje.  Závěrem je 
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možné počítat s náborem nových zaměstnanců, kdy díky navýšení zakázek bude potřeba 
navýšit pracovní sílu. Projekt by tak mohl přispět ke snížení nezaměstnanosti v 
Moravskoslezském kraji. 
Jaké aktivity budou v projektu realizovány 
V rámci projektu budou realizovány následující aktivity. Aktivitou číslo 1 je organizace 
nákupu mostového jeřábu. Tato aktivita zahrnuje proces výběru vhodného typu stroje a jeho 
nákup. Výběr stroje bude podléhat schválení vedoucího hydraulického střediska a manažera 
společnosti Lesostavby. Po pořízení stroje následuje aktivita číslo 2, která cílí na školení 
zaměstnanců- uživatelů stroje. Tým pracovníků, který bude manipulovat s mostovým 
jeřábem, musí absolvovat dostatečná školení, která je bude opravňovat k ovládání stroje. Po 
dostatečném zaškolení vybraného počtu zaměstnanců je stroj připraven k použití. V jakém 
intervalu a na které zakázky bude mostový jeřáb využíván, bude určovat aktivita číslo 3, která 
zajistí sestavení harmonogramu a jeho dodržování. Aktivita číslo 4 již obsahuje samotné 
užívání stroje pro vykonávání pracovních úkonů. Závěrem projekt zahrnuje aktivitu číslo 5 
představující zajištění údržby stroje a provádění kontrolních procesů, které zajistí správné 
fungování stroje a zamezí jeho poškozování. 
Popis realizačního týmu projektu 
Realizační tým projektu sestává z 9 - 13 osob. První osoba neboli vedoucí provozu je 
zodpovědná za aktivitu číslo 1, a to organizaci nákupu stroje. Druhá osoba neboli vedoucí 
hydraulického střediska se zabývá řízením užívání stroje, sestavením a dodržováním 
harmonogramu, kdy bude mostový jeřáb v provozu. Realizační tým projektu bude dále 
sestávat z 6 až 10 proškolených zaměstnanců hydraulického střediska, kteří budou se strojem 
manipulovat a využívat ho v pracovním procesu. Posledním členem realizačního týmu 
projektu je technik údržby, jehož prací je údržba stroje a řízení kontrolních procesů, které 







Specifické cíle  
Číslo a název programu:   01 Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost. 
 Číslo a název prioritní osy:  01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a 
středních podniků. 
 Číslo a název investiční priority:  01. 2. 06 Podpora podnikání, zejména usnadněním 
hospodářského využívání nových myšlenek a podporou zakládání nových podniků, mimo jiné 
prostřednictvím podnikatelských inkubátorů. 
 Číslo a název tematického cíle:  TC 03 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství a akvakultury (v případě ENRF)  
Číslo a název specifického cíle:  01.2.06.2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a 
rozvojových MSP. 
Procento:     100,00  
Kategorie regionu:    Méně rozvinuté: 100,00 
Mezi specifické cíle projektu patří: 
• zvýšení počtu zakázek společnosti Lesostavby v oboru hydrauliky, 
•  rozšíření nabídky poskytovaných služeb, 
• navýšení počtu zaměstnanců, 
• snížení energetické spotřeby při využívání hydraulické techniky. 
Umístění 
Projekt bude realizován ve společnosti Lesostavby, jež má své sídlo ve městě Frýdek - Místek 
v Moravskoslezském kraji. Moravskoslezský kraj patří do seznamu podporovaných regionů v 
programu Technologie, jelikož se jedná o hospodářsky problémový definovaný usnesením 






Mezi cílovou skupinu patří podnikatelské subjekty (malé a střední podniky), mikropodniky. 
Cílovou skupinou je fyzická či právnická osoba, která splňuje definici malého a středního 
podniku a nachází se v oblasti se zvýšenou mírou nezaměstnaností. 
Etapy projektu 
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:  1. 6. 2016  
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu:  
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:  1. 4. 2017  
Doba trvání (v měsících):       13 
Etapa č. 1. Nákup technologie a zaškolení zaměstnanců 
Předpokládané datum zahájení: :  01. 06. 2016 
Předpokládané datum ukončení:  31. 07. 2016 
Popis etapy:  
Na základě hodnocení výběrového řízení je pořízen mostový jeřáb. V rámci první etapy je 
sestaven harmonogram pro používání stroje a probíhá zaškolování týmu pracovníků, jenž je 
zodpovědný za práci se strojem a jeho údržbu. 
Etapa č. 2 Zavedení technologie do plného provozu 
Předpokládané datum zahájení: : 01. 08. 2016 
Předpokládané datum ukončení: dle životnosti mostového jeřábu. 
Popis etapy:  
Mostový jeřáb je zapojen do plného provozu. Užívání stroje postupuje dle platného 





Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny 
následující indikátory: 
• 10700 Přidaná hodnota MSP 
Přidaná hodnota je ekonomický ukazatel uveden v řádku č. 11 výkazu zisku a ztrát. 
Představuje výkony vč. obchodní marže zmenšené o výkonovou spotřebu. Pokud dojde k 
zápornému přírůstku, žadatel uvede hodnotu "0". 
• 10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 
Počet nově vytvořených pracovních míst, přepočtený na plné úvazky. Pracovní místa musí být 
obsazena. 
•  10402 Počet nově vytvořených pracovních míst – ženy 
Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy, přepočtený na plné úvazky. Pracovní místa 
musí být obsazena. 
•  24301 Počet instalovaných technologií 
Indikátor představuje počet nově instalovaných technologií (stroje a zařízení) v rámci 
projektu. Pro tento projekt má indikátor hodnotu č. 1.  
Horizontální principy 
• Diskriminace a rovné příležitosti 
Vliv projektu na horizontální princip:  neutrální k horizontálnímu principu 
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: 
Projekt je zaměřen na pořízení nového technologického zařízení, jehož využívání neodkazuje 
na žádnou diskriminaci či naopak zvýhodnění určitého pohlaví či národnosti. 
 
• Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) 
Vliv projektu na horizontální princip:  pozitivní vliv na horizontální princip 
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: 
Užívání nové technologie v podobě mostového jeřábu je ohleduplnější k životnímu prostředí, 
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jelikož je poháněn solárním systémem. Namísto fosilních paliv je využita sluneční energie, 
která je spojena se znatelně nižší produkcí emisí a skleníkových plynů. Projekt tedy přispívá 
ke zlepšení ovzduší a životního prostředí v Moravskoslezském kraji. 
 
• Rovné příležitosti mužů a žen 
Vliv projektu na horizontální princip:  neutrální k horizontálnímu principu 
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: 
Vlivem projektu bude navýšen počet nových pracovních míst, jež svou charakteristikou 
nebudou ohrožovat rovné příležitosti mužů a žen. Nově vzniklá pracovní místa na pozici 
manipulátora mostového jeřábu a provozního technika jsou vhodná jak pro muže, tak ženy. 
 
 
2. Subjekty projektu 
 
Typ subjektu:  hlavní žadatel/ příjemce 
Název subjektu:  Lesostavby Frýdek - Místek a. s. 
Kód státu:   CZE/ Česká republika 
Právní forma:  Akciová společnost 
Subjekt je právnickou osobou: Ano 
Datum vzniku:  29. 6. 1992 0:00:00 
IČO:    45193118 
Počet zaměstnanců:  254 
Roční obrat (EUR):  46 210 720  
Bilanční suma roční rozvahy (EUR): 8 831 940 
Typ plátce DPH:  Jsem plátce DPH a mám nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám 
projektu. 
Adresy subjektu 
Název kraje:  Moravskoslezský kraj 
Název okresu: Frýdek - Místek 
Obec:   Frýdek - Místek 
PSČ:   738 01 





CZ-NACE představuje oblast podporovaných aktivit.  
Pro tento projekt se jedná o aktivitu: Sekce: 33.12 Opravy strojů. 
 
3. Financování  
 
Celkové výdaje (EUR): 40 695  




Tematický cíl:  Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků 
 
Název: Rozvoj podnikání malých a středních podniků, podpora podnikání a zakládání firem 
(včetně podpory zakládání podniků za účelem komercializace výsledků výzkumu a zakládání 
podniků na základě oddělení od mateřského podniku). 
 
Specifický cíl:   Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 
 
Forma financování:   Nevratný grant 
 
Ekonomická aktivita:  05 Výroba dopravních prostředků a zařízení (žadatel vybírá 
oblast podnikání nejbližší té jeho) 
 
Lokalizace:    CZ080 Moravskoslezský kraj 
 










• Specifikace předmětu žádosti 
 
Předmět Jeřáb mostový - jednonosníkový 
Nosnost jeřábu                                                          [kg] 5000 
Rozpětí jeřábu                                                         [mm] 11 040 
Výška zdvihu, země – hák                                      [mm] do 9000 
Rychlost zdvihu -  s mikrozdvihem                    [m/min] 4/1,3 
Rychlost pojezdu kladkostroje                           [m/min] 5/20 
Rychlost pojezdu jeřábu – frekvenční měnič     [m/min] 0-40 
Klasifikace jeřábu dle ČSN ISO 4301/5 A3 
Zatřídění jeřábu dle ČSN ISO 8686 - 5 HC2 
Ovládání nezávislé na pojezdu kladkostroje  Tlačítkový panel 
Pracovní prostředí dle ČSN 33 2000 – 3/ El. krytí  Normální/kryté 
Provozní napětí  TN – C 400V 
Zdvihací ústrojí Podvěsná kočka 
Závěsné ústrojí Hák- jednoduchý  
 
Most:  
Varianta připojení hlavního nosníku, tvořen válcovým profilem, kočka pojíždí po spodní 
přírubě mostu.  
 
Příčníky: 
Vybaveny demontovatelnými koly a převodovkou s elektrickým motorem opatřeným relé 
plynulého přepínání, zaktivuje se při přechodu z rychlé na pomalou rychlost a podstatně sníží 
brzdný moment a tím i výkyv zavěšeného břemene.  
 
Kočka:  
S lanovou zdvihovou jednotkou, dvourychlostní zdvih i pojezd kočky. 
 
Ovládání jeřábu:  
Závěsným kabelovým ovladačem posuvným podél mostu nezávisle na pojezdu kočky. 
 
Napájení kočky: krytou třecí trolejí. 
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Přetěžovací zařízení:  
Zařízení, u kterého při překročení jmenovité nosnosti o 10 % dojde k zastavení zdvihu. 
Hmotnost monitorují elektrické snímače. 
 
Koncový vypínač pojezdu mostu/kočky s funkcí zpomalení:     
Zajistí přepnutí pojezdu mostu/kočky na mikropojezd při dojezdu kočky ke konci jeřábové 
dráhy/mostu jeřábu.  
 
Případová grafická dokumentace:  Netechnického původu (grafické znázornění) 
 
 
